

1
ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 174 DEL 18 LUG 2024

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana. - nota prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1017 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. 'San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Presa atto Documento Trasferimento prot. n. 75426/24 del 14/06/2024 acquisito con PEC ASP AG prot. n. 0095213 del 14/06/2024 - Liquidazione SAL 2 - ditta EMMOLO Srl.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 123 DELL'08/07/2024

Assistente Tecnico
 (Geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente Amministrativo
 (Dr.ssa Rosa Spinella Denaro)

Il Dirigente Ingegnere
 (Ing. Francesco Faro)

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
 (Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C. SER. e P.

FATTURE REGISTRATE

COSTO RILEVATO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

16.07.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno DIEOTTO del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, , [acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera

~~DELETAM~~
 n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i.] con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSA TERESA CINQUE

adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017"* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. "EMMOLO MAURO" - via del Merlo n° 9 - Partinico - P.I. 04631690825 - Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it; il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017" - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA (ALL. 1);

RICORDATO CHE:

- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;

- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMIT (ex Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- con nota prot. n. 2123 del 16.11.2023 della Regione Siciliana - Struttura del Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, è stata approvata la maggiore spesa di € 1.432.272.74 della perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 al netto del ribasso d'asta e autorizzato il RUP dell'intervento all'utilizzo del maggiore importo da contrattualizzare, pari ad € 826.087,78 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 539 del 14 marzo 2024, avente ad oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. - presa atto nota prot. 2123 del 16/11/2023 della struttura del Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: ``cod. intervento 01.02.01 ti-sic Agrigento 1007 - ``lavori di realizzazione di n 12 posti di terapia sub-intensiva e n 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. ` San Giovanni di Dio` di Agrigento`` - autorizzazione a procedere all'approvazione del maggiore importo contrattuale della perizia di variante e suppletiva”*, l'ASP di Agrigento ha proceduto, tra l'altro, a prendere atto della suddetta nota prot. n.

2123 del 16/11/2023 della Regione Siciliana - Struttura del Commissario Delegato *ex* Ordinanza 25/2020 - *ex* Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto;

VISTO il Documento di Trasferimento prot. n. 75426/24 del 14/06/2024, acquisito con PEC ASP prot. n. 0095213 del 14/06/2024 (**ALL. 2**), con il quale è stata trasferita la documentazione, asseverata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Aree e Servizi Tecnici centrali – Uffici del Genio Civile – Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto Organismo di Ispezione – Servizio UREGA di Siracusa P.O. 32 Dipartimento Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera, per la prosecuzione delle attività inizialmente attribuite al Commissario Straordinario di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 18/2020, strettamente necessarie alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

DATO ATTO che con il sopracitato Documento di Trasferimento prot. n. 75426/24 del 14/06/2024, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023, con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore *ex* Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – è presente il certificato di pagamento SAL (2 SAL) – PT571 (**ALL. 3**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. di cui all'O.d.A. n. 75/2022 (**ALL. 4**) per un importo complessivo di euro 200.507,25 iva compresa, di cui € 182.279,32 relativo all'ammontare netto certificato dei lavori ed € 18.227,93 per IVA (al 10%);

VISTA la Lista di liquidazione n. 3455 del 03/07/2024 collegata alla fattura FPA 10/24 (**ALL. 5**);

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso la Struttura Commissariale di cui sopra e per la parte trasferita all'ASP di Agrigento, disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **PRENDERE ATTO** del documento di trasferimento prot. n. 75426/24 del 14/06/2024 acquisito con PEC ASP prot. n. 0095213 del 14/06/2024, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore *ex* Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi (**ALL. 2**) – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL (2 SAL) - PT571(**ALL. 3**) sottoscritto dal RUP e dal D.L per l'intervento relativo ai lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento;
- **PRENDERE ATTO** che è stata disposta la lista di liquidazione n. 3455 del 03/07/2024 della somma di € 182.279,32 oltre IVA al 10%, alla A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823) come da certificato n° 2 per il pagamento della seconda rata SAL (2 SAL) - PT571(**ALL. 3**) sottoscritto dal RUP e dal D.L – relativamente ai lavori eseguiti al tutto il 16/05/2024 per la realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n°8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento CUP: G47H21059200001 – CIG derivato: 90958672E7;
- **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di € 200.507,25 (IVA compresa al 10%), alla A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823);

- **IMPUTARE** sul conto economico A101021001-Immobilizzazioni in corso, programma di spesa dedicato 2024/1145, dando atto che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali e, successivamente, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione;
- **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dal RUP e dal Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale Aziendale, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

(ing. Alessandro Dinolfo)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

ASSENTE

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario; **DELETA 4**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Capodice

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio S.R.G. - Controllo di Gestione"
Cassara Emma Cinque



Lotto Geografico Sicilia

CIG Master: 84449701B5

Sub-Lotto Prestazionale 1

Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022

CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01

TI-SIC_Agrigento_1017

Provincia Agrigento – Contratto n. 71

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 del mese di luglio il sottoscritto dott. Parlavecchio Mario – Funzionario esperto in materie giuridiche della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento regionale Tecnico, nominato componente della Struttura Commissariale a Supporto del Soggetto Attuatore/ Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020 con disposizione n.1 del 01/12/2020 - Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, intervengono senza l'assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi alla stipula del presente Contratto di Appalto:

- L'ing. Salvatore D'Urso n.q. di **Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto**, nominato con Disposizione n.1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di **Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale**, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana - C.F. 97356510822 con sede a Palermo - Piazza Ottavio Ziino, n°24 – PEC: sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it **di seguito l'Amministrazione**

E

- **I' A.T.I. EMMOLO Mauro** – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e **CONSORZIO STABILE DA VINCI** – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 C.F. MML MRA 74B06 Z112R, PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it, **domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di titolare con poteri di firma dell'impresa individuale denominata "EMMOLO MAURO", di seguito l'Appaltatore**

PREMESSO CHE

- a) Con DL n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 2 comma 11 e 12 il Commissario Straordinario delega i Presidenti delle regioni a svolgere la funzione di Commissari Delegati.
- b) Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci "Commissario Delegato" per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8 luglio 2020 con i quali vengono riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,
- c) con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute;
- d) Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- e) Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- f) Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29;
- g) Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021;
- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha posto in essere in data 01/10/2020 l'avviso di gara telematica "Procedura Aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020;

- a) è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P;
- a) Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- b) con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana, istituito ai sensi del D.A. Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo;
- c) che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo:
<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/> 40,54%
- a) in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it) , pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; – SICILIA CIG Master 84449701B535 , da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori;
- a) in data 10 marzo 2022 è stato emesso l'Ordine di Attivazione n. 75/2022 in considerazione delle

previsioni del piano regionale approvato con Decreto MDS-DGPROGS-83 del 15 ottobre 2021, a parziale modifica del progetto definitivo avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento", per cui l'Appaltatore ha proceduto alla progettazione esecutiva dei **"Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento,**

- a) i lavori di cui al presente contratto verranno realizzati dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. e precisamente:

l'impresa Mandataria Emmolo Mauro, eseguirà la seguente attività: nella categoria prevalente OS30 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OS3 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OG1 pari al 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 69,42% (sessantanove virgola quarantadue per cento) dell'importo complessivo dell'appalto;

l'impresa Mandante Consorzio Stabile da Vinci, eseguirà la seguente attività: nella categoria scorporabile OS28 per il 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 30,58% (trenta virgola cinquantotto per cento)

- a) Vista la Determina n. 101 ter del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- a) Viste altresì le dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. 159/2011, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative a:
- le dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
 - la dichiarazione relativa alla iscrizione nelle "white list" della Prefettura competente;
 - visto il Protocollo di Legalità;
 - visto il Patto di Integrità;
 - vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC;
- a) l'Amministrazione, attraverso il RUP nominato, recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;

- a) il RUP attraverso la presente scrittura da atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E CONFERMA PREMESSE

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte integrante del presente contratto di Appalto specifico.

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto di Appalto specifico, nonché nell'Accordo Quadro ed in tutti gli altri documenti dello stesso Accordo Quadro, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di Appalto specifico ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Con il presente contratto di Appalto specifico, oltre a confermare le condizioni e le prescrizioni già previste nell'Accordo Quadro, si espongono e specificano le condizioni e le modalità di esecuzione di quanto costituisce oggetto dell'Appalto Specifico, per il quale è stato emesso l'ODA n. 75/2022.

Il presente Contratto di Appalto specifico ha ad oggetto, secondo quanto previsto dall'ODA n. 75/2022, i "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, - CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7.

L'Appaltatore specifica in questa sede che i lavori rientranti nell'oggetto del presente Contratto di Appalto specifico saranno integralmente eseguiti dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. secondo quanto previsto al precedente punto o);

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

L'importo complessivo del presente Contratto di Appalto specifico è pari ad € 1.805.569,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione dei lavori. I connessi oneri della di sicurezza sono pari ad € 94.000,00 oltre I.V.A., per un totale del contratto di 1.899.569,40

Per cui l'importo del contratto è così ripartito al netto del ribasso d'asta e oltre iva e accessori

- Per esecuzione dei lavori	€ 1.805.569,40
- Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.000,00

Importo totale del contratto € 1.899.569,40

Quanto oggetto del presente Contratto di Appalto specifico comprende tutte le prestazioni necessarie per eseguire i lavori, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel

Capitolato (d'ora in poi "Condizioni Generali"), nel capitolato ed elaborati tecnici relativi all'Appalto Specifico (d'ora in poi, "Condizioni Particolari"), che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Appalto Specifico.

ART. 4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

La data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata per avvenimenti e circostanze che possano derivare da ritardi di consegna da parte dei fornitori, fermo restando che tutti i materiali e le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ordinati.

ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., resta obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, la cauzione definitiva.

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore resta altresì obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto la polizza assicurativa dell'importo previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le riduzioni applicabili ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo decreto, che copra la responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell'Azienda Sanitaria o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore esecutore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti relativi ai lavori saranno corrisposti in favore dell'Appaltatore, nei modi e nei termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3.

In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell'importo relativo alla progettazione.

Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall'Appaltatore che procederà a tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e verifica del DURC come previsto dall'art. 31 delle Condizioni Generali a cui si rinvia, ed a seguito di verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento al comma 8 e seguenti

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà erogata all'Appaltatore a titolo di anticipazione del prezzo una quota dell'importo contrattuale. Tale quota, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 potrà essere pari al 30% dell'importo contrattuale. Per ogni altra determinazione sull'anticipazione, le parti rinviando a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

La Stazione Appaltante si riserva di corrispondere l'anticipazione con versamenti del 10% e fino al raggiungimento delle soglie di anticipazioni previste dalla succitata normativa, sulla base di richieste da parte dell' Appaltatore che verranno valutate dal Rup, rispetto alla dichiarata capacità economica e finanziaria di eseguire l'opera da parte dello stesso Appaltatore senza il ricorso all'anticipazione, facendo riferimento ed espresso rinvio alle disposizioni Generali ed al punto 6.3 del disciplinare di gara per la conclusione di Accordi Quadro, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

ART. 8 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della predetta legge, l'Appaltatore indica

come segue il conto corrente, intestato alla Emmolo Mauro, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: **IT8610200843490000300366438**, presso la Banca Unicredit – Filiale di Partinico (PA) con Soggetti Delegato il Sig. EMMOLO MAURO Nato a DUSSELDORF il 06/02/1974 Codice Fiscale MMLMRA74B06Z112R Residente in PARTINICO Via MADRE TERESA DI CALCUTTA, operante in qualità di delegato.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda i lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali, art. 41 ed in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché secondo quanto previsto al punto 12 della Lettera di invito/Disciplinare Unico di Gara e da quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara: *"...dichiara di subappaltare le seguentecategorie nei limiti di legge: OS30 – OS3 – OS28 – OG1..."*

Il Soggetto Attuatore si riserva in caso di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente ed in via sostitutiva al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore non avesse adempiuto.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto; si applicano altresì le disposizioni contenute al comma 4 – bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 ove non contemplate dall'art. 36 delle condizioni Generali cui si fa altresì riferimento per quanto non contemplato nel presente articolo.

Il Soggetto Attuatore si riserva anche in caso di richieste di cessione in presenza di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore

non avesse adempiuto.

ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio a quanto previsto nelle "Condizioni Generali" e dal Codice Civile.

ART. 12 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto le parti espressamente rinviando a quanto previsto nelle "Condizioni generali".

ART. 13 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

ART. 14 - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI

Il presente contratto ed i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura tra le parti soggetta ad eventuale registrazione.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono liquidate direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, sede di riferimento ove verrà eseguito l'appalto, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza all'Amministrazione.

Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, l'Amministrazione sospende il primo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"). Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione saranno reperibili sulla pagina "privacy" del sito web istituzionale (<https://potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it/>).

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è stato letto ed approvato dai contraenti che lo sottoscrivono digitalmente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign

Allegati:

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign

- la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
- copia della disposizione relativa alla iscrizione nelle "white list" della Prefettura competente;
- il Protocollo di Legalità;
- il Patto di Integrità;
- la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign
VISTO.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Mario Parlavecchio

Mario Parlavecchio

✓ Certified by  yousign

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign



Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO
Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. n. 75426/24 del 14/06/2024

Alla C/A ASP 1 Agrigento
protocollo@pec.aspag.it

Con la presente si invia in allegato il/i documento/i di Trasferimento relativi ai certificati di pagamento / regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi.

Si fa presente che i documenti di trasferimento contengono i link a tutto il corredo documentale necessario ai fini della liquidazione, presente sul cloud, accessibile esclusivamente con le credenziali già comunicate alle singole A.O/ASP.

Dott. Mario Parlavecchio 14/06/2024



Trasferimento documenti per emissione NSO

EMMOLO Srl

Prot. n. 75426/24 del 14/06/2024

EMMOLO Srl (P.Iva 07115850823)

Codice regionale: 01.02.01

Premesse

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Ex Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Ex Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Preso atto che il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario delegato di cui all'Ordinanza 25/2020;

Visto che con Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi;

Visto che con Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 è stata costituita l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" dipendente funzionalmente dal Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato Salute atta a svolgere le attività di predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;



Vista la documentazione a seguire

Contratti

Oggetto: 01.02.01 - Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva

Contratto n. 71 del 15/07/2022 Ordine di Attivazione n. 75 del 10/03/2022

Affidamenti e contratti da CIG

Visto l'affidamento/contratto con CIG 90958672E7 avente ad oggetto "A.O. San Giovanni di Dio - Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva - 01.02.01"

Categoria: LAVORI / Attività: Lavori

Doc

Certificati di pagamento / Verbal di congruità / Collaudi

Certificato di pagamento SAL (2 SAL) - PT571 - Firma Rup: OLO
01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI EMMOLO - SAL 2 - 2024.05.23

Verifiche Albo ed ex. art. 80 Emmolo S.r.l.

Operatore Emmolo S.r.l.: OK

Cartella documenti Ex. 80
DURC (scad. al 21/07/2024).
Visura Camerale (scad. al 26/09/2024).

Antimafia: Nulla osta provvisorio

Documentazione ex. 80: completa.
Nessuna Annotazione.



Iscrizione albo e documentazione ex art. 80

- Visto che l'operatore economico è regolarmente iscritto nell'elenco dei fornitori della Regione Siciliana;
- Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;
- Vista la conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 del servizio erogato;

Conformità documentazione digitale

Si assevera altresì che la documentazione digitale contenuta nel cloud condiviso con credenziali è conforme all'originale cartaceo e/o digitale;

Si assevera che la documentazione originale è stata dematerializzata ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale garantendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;

In considerazione di quanto elencato si trasferisce - asseverando quanto indicato in premessa quale attività posta in essere dal sottoscritto per la cessata struttura commissariale - la documentazione sopra elencata per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico.

Dott. Mario Parlavecchio

Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera

Palermo, 14/06/2024

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo nr. 0095213 del 14/06/2024

Inserito da Servizio Tecnico (UOC)

Operatore Sferlazza Ernesto

Arrivato il 14/06/2024 Ore 09:59

Atto nr.

Tipo lettera

Classificazione

Oggetto **01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 2 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [IRIDE]2077901[/IRIDE] [PROT]2024/75426[/PROT]**

Mittente UREGA.SR@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

Destinatario Servizio Tecnico (UOC) - .

competenza

Mail

Data Fri, 14 Jun 2024 09:43:02 +0200

da urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

a economico.patrimoniale@aspag.it

protocollo@pec.aspag.it

servizio.tecnico@pec.aspag.it

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

emmosrl@pec.it

per conosc. fatture@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

Oggetto **01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 2 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [iride]2077901[/iride] [prot]2024/75426[/prot]**

Allegati 2024.06.14 - EMMOLO Srl - 01.02.01 - Trasf. Doc - 75426-24.pdf
datiiride.xml

Corpo Protocollo n. 75426 del 14/06/2024 Oggetto: 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 2 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO Origine: PARTENZA Destinatari,ASP 1 AGRIGENTO,ASS.TO SALUTE - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA,EMMOLO SRL

ENTE APPALTANTE:

Dipartimento Regionale Tecnico

Struttura Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020

LAVORI DI:

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva” presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA:

**A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e
Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967**

STATO D'AVANZAMENTO N° 2 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL

16/05/2024

CONTRATTO:

Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 - Atto di sottomissione del 25/3/2024 - reg. n. 143 del 26/3/2024

Importo del progetto		3.130.500,03
Importo costi sicurezza		94.000,00
Importo lavori al netto del r.a. del	42,32329%	1.285.146,71
Importo del contratto compresi oneri		1.845.353,32
Importo di perizia		2.671.441,09
Somme a dis. dell'Amn.		
IVA al 10% di totale di (A.9)	267.144,11	
Progettazione esecutiva	71.670,99	
CNPAIA su spese tecniche	2.866,84	
Progettazione definitiva	74.994,71	
Direzione Lavori	138.781,26	
Coordinamento Sicurezza	84.407,74	
Collaudo in corso dei Lavori	32.412,57	
Progettazione Variante	218,74	
CNPAIA su spese tecniche	13.232,60	
imprevisti e accantonamento art.133 co	146.929,26	
Spese Struttura Tecnica di Supporto par	62.610,00	
IVA al 10% di B.2a, B2aa	7.453,78	
IVA al 22% di B.2b, B.2c, B.2d, B.2e, I	75.690,48	
Oneri conferimento discarica con spese	50.145,83	
Totale somme a disp.	1.028.558,91	
Accantonamento ribasso		
Totale	1.028.558,91	
Totale somma impegnata	3.700.000,00	

Data della consegna parziale lavori	27/07/2022
Data dell'incominciamento dei lavori	
Durata tempo contrattuale	90 giorni
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Proroga dei lavori	300 giorni
Sospensione dei lavori	05/01/2023
Ripresa dei lavori	16/04/2024
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/02/2025
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

ENTE APPALTANTE:

Dipartimento Regionale Tecnico

Struttura Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020

LAVORI DI:

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA:

A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e
Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967

CERTIFICATO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
	Anticipazione	569.870,82
1		192.423,93
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
totale		€ 192.423,93

VISTO il contratto Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 - Atto di sottomissione del 25/3/2024 - reg. n. 143 del 26/3/2024 col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €. 1.845.353,32 al netto del ribasso d'asta del 42,32329%, elevato a netti €. 2.671.441,09 con le addizionali di Perizia di Variante e Suppletiva

Importo netto certificato 182.279,32
Per I.V.A. al 10% 18.227,93
Visto quanto sopra, si liquida all'impresa l'importo di €. 200.507,25

€ 539.141,36
€ 539.141,36
Rimane l'ammontare netto dei lavori € 539.141,36

RITENUTE CONTRATTUALI:

0,50 % per infortuni su 539.141,36 € 2.695,71
30% per anticipazione 539.141,36 € 161.742,41
Totale delle ritenute contrattuali € 164.438,11
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali € 374.703,25
Rimane l'ammontare netto di € 374.703,25
Dedotti i precedenti acconti di complessive € 192.423,93
Rimane il credito dell'Impresa di € 182.279,32

CERTIFICA
che ai termini dell'art. 6 del contratto si può pagare
all'impresa la somma di €. 182.279,32
diconsi Euro: centoottantaduemiladuecentosettantanove / 32

Agrigento, li 10 GIU, 2024

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L., Sede di: Palermo
con polizza 5527409406

Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 5527409406
Firmato digitalmente da: MINARDI FRANCESCO
Firmato il 23/05/2024 17:52
Seriale Certificato: 3090301
Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 75/2022

Spett.le
A.T.I. EMMOLO Mauro
via del Merlo n° 9
Partinico – P.I. 04631690825
mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it
Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI
via Privata del Gonfalone n° 3
Milano – P.I. 11815600967

TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

P.O. S. Giovanni Di Dio - Agrigento - Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva

CUP : G47H21059200001

CIG: 90958672E7

Codice intervento nazionale TI-SIC_AGRIGENTO_1017

codice intervento regionale 01.02.01

Il sottoscritto Ing. Salvatore D'Urso, n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto per l'Amministrazione regionale siciliana, nominato con disposizione n° 1/2020 del presidente della Regione On. Sebastiano Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale - C.F. 80012000826 con sede in Palermo – Piazza Ottavio Ziino n° 24 tel. 091/7075787 – PEC sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it di seguito l'“**Amministrazione**”.

PREMESSO

1. Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci “Commissario Delegato” per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8 luglio 2020 con i quali vengono

riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,

che con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute; Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia,

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID19 DL 34/2020 Regione Sicilia,

Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29,

Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDSDPROGS-83 del 15.10.2021,

che è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P,

Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.,

che con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana, istituito ai sensi del D.A.

Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo,

che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo:

<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/>

che in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedialiera.sicilia.it), pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; – SICILIA CIG Master 84449701B535 (di seguito **"Accordo Quadro"**), da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori;

2. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'ODA nelle more della aggiudicazione definitiva e delle verifiche prevista dall'art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito **"Intervento"**);
3. che l'Amministrazione ha nominato, con disposizione n° 2 /2020 del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale, l'Ing. Salvatore D'Urso quale R.U.P dell'Intervento;
4. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è il progetto definitivo redatto dalla Società Sympraxis s.r.l. giusto incarico prot. 289 del 18/11/2020 e validato dalla Struttura Tecnica di Supporto Commissario Delegato (prot. 1098 del 30.12.2020)
5. che l'importo presunto dei lavori, comprensivi della progettazione esecutiva, previsti nell'Intervento è il seguente: 1.805.569,40 ; di cui oneri di sicurezza € 94.000,00;
6. che a seguito della modifica del Piano degli interventi sopra citato è necessario apportare le seguenti modifiche al progetto definitivo in fase di redazione del progetto esecutivo: posti di terapia intensiva n. 8 – posti di terapia sub-intensiva n. 12;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di presentarsi presso l'Ospedale S.Giovanni Di Dio sito in Agrigento entro gg.5 dalla trasmissione del presente ODA per le operazioni di sopralluogo;
- c) di presentarsi presso la Struttura Commissariale sita in Palermo Piazza Ottavio Ziino c/o Assessorato reg.le Salute entro gg. 7 dal ricevimento per la consegna del progetto definitivo propedeutico alla redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, in via d'urgenza e l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- d) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale);

- e) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- f) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- g) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel disciplinare di gara/lettera di invito per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro 30 gg** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni" D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza/all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza. Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **successivamente alla approvazione del progetto esecutivo**, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare Unico di Gara/Lettera di invito nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto e presentare l'attestazione di presa visione dei luoghi nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "**Categoria Superflua**") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);
- ii. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

- I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.


Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

- II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

IL RUP

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Salvatore D'Urso)
FIRMATO



Palermo 10 marzo 2022

Allegati:

1. Disciplinare Unico di Gara; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*
2. Condizioni Generali; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3455

Del 03/07/2024

REALIZZAZIONE DI 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENSIVA
E N.° 8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O.
SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO CUP G47H2105920001
CIG 80958672E7, SECONDO SAL

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2024 / 1145 - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICILIANA

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (250082532) EMMOLO S.R.L.

VIA NULLO, 12
90047 PARTINICO (PA)
C.F. - P.IVA: 07115850823

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2024 / 25908	02/07/2024	IS GE	FPA 10/24	27/06/2024	€ 200.507,25	90958672E7	G47H21059200001

Totale Fornitore - 250082532

€ 200.507,25

TOTALE CONTO - A101021001

€ 200.507,25

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1145

€ 200.507,25

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 200.507,25

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 200.507,25

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

PRESTAZIONE REGOLARMENTE ESEGUITA

SERVIZI CENTRALI

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 10
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07115850823
Codice fiscale: 07115850823
Denominazione: EMMOLO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 000053LDIT0000560647

Dati della sede

Indirizzo: VIA NULLO
Numero civico: 12
CAP: 90047
Comune: Partinico
Provincia: PA
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: emmolosrl@outlook.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - UFFICIO TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: Viale Della Vittoria,321
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-06-27 (27 Giugno 2024)
Numero documento: FPA 10/24
Importo totale documento: 200507.25

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 20-2024-108
Data ordine di acquisto: 2024-06-19 (19 Giugno 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): G47H21059200001
Codice Identificativo Gara (CIG): 90958672E7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE CONTRATTO: 20-C2024/36 CIG: 90958672E7 CUP: G47H21059200001 N ORDINE DI ACQUISTO 20-2024-108 DEL 19/06/2024
Quantità: 1.00
Valore unitario: 182279.32
Valore totale: 182279.32
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 182279.32
Totale imposta: 18227.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2024-06-27** (27 Giugno 2024)

Importo: **182279.32**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT87N0200843490000106713846**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43084836	Data richiesta	23/03/2024	Scadenza validità	21/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMMOLO S.R.L
Codice fiscale	07115850823
Sede legale	VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ENTE APPALTANTE:

Dipartimento Regionale Tecnico
Struttura Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020

LAVORI DI: Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA: A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e
Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967

CERTIFICATO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
	Anticipazione	569.870,82
1		192.423,93
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
totale		€. 192.423,93

VISTO il contratto Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 - Atto di sottomissione del 25/3/2024 - reg. n. 143 del 26/3/2024 col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €. 1.845.353,32 al netto del ribasso d'asta del 42,32329%, elevato a netti €. 2.671.441,09 con le addizionali di Perizia di Variante e Suppletiva

Importo netto certificato	182.279,32
Per I.V.A. al 10%	18.227,93
Visto quanto sopra, si liquida all'impresa l'importo di €.	200.507,25

€	539.141,36	
€	539.141,36	
Rimane l'ammontare netto dei lavori	€	539.141,36
RITENUTE CONTRATTUALI:		
0,50 % per infortuni su	539.141,36	€ 2.695,71
30% per anticipazione	539.141,36	€ 161.742,41
Totale delle ritenute contrattuali	€.	164.438,11
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali	€.	374.703,25
Rimane l'ammontare netto di	€.	374.703,25
Dedotti i precedenti acconti di complessive	€.	192.423,93
Rimane il credito dell'Impresa di	€.	182.279,32

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 6 del contratto si può pagare

all' impresa la somma di €. 182.279,32

diconsi Euro: centoottantadue miladuecentosettantanove / 32

Agrigento, li 10 GIU. 2024

Il Responsabile del Procedimento

Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 5527409406

Firmato digitalmente da: MINARDI FRANCESCO

Firmato il 23/05/2024 17:52

Seriale Certificato: 3090301

Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ordine degli Ingegneri
F. Minardi
Ragusa

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'impresa sono assicurati

presso l' I.N.A.I.L., Sede di: Palermo

con polizza 5527409406



ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2024/108	Data	19/06/2024	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
HQ294X		20-2024-108		

FORNITORE:	250082532	SPETT.LE: EMMOLO S.R.L. VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA) Tel. - Fax.
Operatore:	magri carmelo dario -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(C)C2024/36 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENS E N. 8 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA PRESSI IL P.O. "SAN GIOVAN	Codice CIG : 90958672E7 Codice CUP : G47H21059200001
Cod.CDC:	1000 08 P.O. S.G. DI DIO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE SAL II Ns.Cod.: 967 Cod.Cig: 90958672E7 Cod.Cup: G47H21059200001	€ 182.279,32	0,00	€ 182.279,32	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	182.279,32	18.227,93	200.507,25

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirig. Ing. Dott. Alessandro Dinolfo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **18 LUG 2024**

Agrigento, li **18 LUG 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi