

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 539 DEL 14 MAR 2024

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. – Presa atto nota Prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1007 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. ' San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Autorizzazione a procedere all'approvazione del maggiore importo contrattuale della Perizia di Variante e Suppletiva".

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico		
PROPOSTA N. <u>592</u> DEL <u>13/03/2024</u>		
Il Dirigente Amministrativo (<i>dr.ssa Rosa Spinella Denaro</i>) <i>Rosa Spinella Denaro</i>	Il Dirigente Ingegnere (<i>ing. Francesco Faro</i>) <i>F. Faro</i>	Assistente Tecnico (<i>geom. Giuseppe Biancucci</i>) <i>G. Biancucci</i> Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico (<i>ing. Alessandro Dinolfo</i>) <i>A. Dinolfo</i>

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Sotgiu

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

14 MAR 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024 (**All.1**), l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017"* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. *"EMMOLO MAURO"* - via del Merlo n° 9 - Partinico - P.I. 04631690825 - Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-IT rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it; il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- che l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017" - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA;

RICORDATO:

- che in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- che con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMIT (*ex* Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 - approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 - e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del

Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;

- che con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- **RILEVATO** che il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- **VISTA** la nota prot. n. 2123 del 16/11/2023 (All. 2) della Regione Siciliana - STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Ex Ordinanza 25/2020 - Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato - Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto nella quale vengono riportati importanti passaggi procedurali di seguito descritti:
 - il Soggetto Attuatore - RUP pro-tempore ing. Salvatore D'Urso in data 11/10/2022 con atto prot. n. 2853 del 14/10/2022 ha autorizzato alla Direzione Lavori la predisposizione di una Perizia di variante;
 - che la perizia di variante e suppletiva all'uopo predisposta per l'importo complessivo di € 3.700.000,00 già al netto del ribasso d'asta, non eccede la posta economica di programma assegnata all'intervento in oggetto, codice regionale 01.02.01 - pari a complessivi € 3.787.959,22;
 - che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo del contratto originario;
 - che il RUP dell'intervento con nota prot. n. 1434 del 20/07/2023 ha richiesto lo stanziamento di una maggiore copertura finanziaria di €. 1.432.272,74 sull'importo contrattuale già assentito, utile al completamento dei lavori;
 - è stata approvata la maggiore spesa di € 1.432.272,74 della perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 al netto del ribasso d'asta;
 - è stata autorizzato il RUP dell'intervento all'utilizzo del maggiore importo da contrattualizzare, pari ad € 826.087,78 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;

RITENUTO, pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto della nota prot. n. 2123 del 16/11/2023 della Regione Siciliana - STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Ex Ordinanza 25/2020 - Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, sopra indicata;
- procedere, in ragione della perizia di variante e suppletiva anzi detta, alla sottoscrizione dei relativi atti consequenziali;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DARE ATTO** che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all’ordinanza n. 25 dell’8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti i per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all’Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024 (All.1) si è proceduto alla presa d’atto del “Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017” CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale, sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l’ing. Salvatore D’Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l’A.T.I. “EMMOLO MAURO” – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it; il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;

2) PRENDERE ATTO:


- che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
- della nota prot. n. 2123 del 16.11.2023 della Regione Siciliana - STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Ex Ordinanza 25/2020 Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, al fine di dare esecuzione alla perizia di variante e suppletiva approvata e autorizzata con la predetta nota con la quale, in particolare, è stata approvata la maggiore spesa di € 1.432.272.74 della perizia di variante e suppletiva, dell’importo complessivo di € 3.700.000,00 al netto del ribasso d’asta e autorizzato il RUP dell’intervento all’utilizzo del maggiore importo da contrattualizzare, pari ad € 826.087,78 al netto del ribasso d’asta, oltre IVA di legge;
- che, in ragione della perizia di variante e suppletiva anzi detta, si procederà alla sottoscrizione degli atti consequenziali;

- della nota prot. n. 37678 del 04/03/2024 con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- 3) **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- 4) **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- 5) **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- 6) **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico;
- 7) **DICHiarARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

(ing. Alessandro Dinolfo)



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

devo
14/03/24

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giuseppe Cappadeci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Str. e Controllo di Gestione"

dott.ssa Teresa Cinque



ORIGINAL

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 422 DEL 29 FEB 2024

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Presa atto contratto di appalto specifico A.T.I. EMMOLO Mauro – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967 - “Lavori di realizzazione di n. 12 posti di terapia sub-intensiva e n. 8 posti di terapia intensiva” presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017” - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 478 DEL 29/02/2024

Assistente Tecnico
(geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente Ingegnere
(ing. Francesco Faro)

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
(ing. Alessandro Dinolfo)

Il Direttore
Dipartimento Amministrativo
Dr.ssa Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

Sig.ra Siracusa Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 FEB 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOIT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 (All.1) è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, relativa al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione è stata autorizzata la struttura proponente a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi all'adozione del provvedimento;
- fra gli adempimenti consequenziali alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è necessario procedere alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017"* (All.2) sottoscritto in data 15 luglio 2022 e notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. "EMMOLO MAURO" – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro, OMISSIS PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it;
- con atto di costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale rogato in data 28 febbraio 2023 dal notaio Sandra Ali Rep. n. 2860 – Racc. n. 2227 (All.3) è stata costituita dal Sig. Emmolo Mauro, OMISSIS, la società denominata "EMMOLO S.R.L." conferendo – a completa liberazione della propria quota – la propria impresa individuale esercitata sotto la denominazione di "EMMOLO MAURO";
- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- che con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMT (ex Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alla Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;

PRESO ATTO che:

- a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023, con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 (All.4) il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 viene rilevato che *“...risultano ad oggi cessate le funzioni di Commissario Delegato e di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato; che gli interventi del “Piano” sono inseriti tra quelli del PNRR per i quali il target europeo PNRR fissa al 30 giugno 2026 la data ultima per il completamento del piano in trattazione...”*;
- dal primo incontro preliminare con i RUP del Dipartimento Regionale Tecnico, è emerso che – gli interventi avviati e/o in corso di esecuzione – ammontano a n. 55;
- tra i contratti stipulati dalla ex struttura commissariale rientra quello sottoscritto in data 15 luglio 2022 *“Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017”* citato nelle premesse e avente ad oggetto *“Lavori di realizzazione di n. 12 posti di terapia sub-intensiva e n. 8 posti di terapia intensiva”* presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento”;
- l'importo complessivo *“Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017”* è pari ad € 1.805.569,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione dei lavori. I connessi oneri della di sicurezza sono pari ad € 94.000,00 oltre I.V.A.;

RITENUTO opportuno provvedere al riguardo, dando atto di quanto disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 avente ad oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. “Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”*”;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) DARE ATTO che

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”*, relativa al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni

in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;

- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *"...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti i per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione"*;

- 2) **RECEPIRE** quanto disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 avente ad oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*;

- 3) **PRENDERE ATTO** del *"Contratto di Appalto specifico A.T.I. EMMOLO Mauro – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967- Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017"* CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, rientrante tra i contratti stipulati dalla ex struttura commissariale e avente ad oggetto *"Lavori di realizzazione di n. 12 posti di terapia sub-intensiva e n. 8 posti di terapia intensiva"* presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento";

4) **PRENDERE ATTO** che

- a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023, con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto che *"qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione"*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 viene rilevato che *"...risultano ad oggi cessate le funzioni di Commissario Delegato e di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato; che gli interventi del "Piano" sono inseriti tra quelli del PNRR per i quali il target europeo PNRR fissa al 30 giugno 2026 la data ultima per il completamento del piano in trattazione..."*
- l'importo complessivo *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017"* è pari ad € 1.805.569,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione dei lavori. I connessi oneri della di sicurezza sono pari ad € 94.000,00 oltre I.V.A.;
- in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica;

- 5) **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- 6) **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- 7) **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- 8) **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico;
- 9) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

(ing. Alessandro Dinolfo)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuela Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giuseppe Capodice

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Segreteria e Controllo di Gestione"
dott.ssa Teresa Cincello

DATI omessi

ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.





Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 316 DEL 13 FEB 2024

OGGETTO: Recepimento Direttiva Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: "Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo

PROPOSTA N. 338 DEL 09.02.2024

Il Direttore UOC Provveditorato
(Dott.ssa Cinzia Semmelli)

Il Direttore UOC Servizio Tecnico
(Ing. Alessandro Dinolfo)

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott.ssa Beatrice Sabugo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 09.02.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodice, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TEMESA CIOQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Dott.ssa Beatrice Salvago,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che in data 5/02/2024 è pervenuta nota dell'Assessorato della Salute n. 5802 del 2 febbraio 2024 (All. n. 1), avente per oggetto *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, con la quale -il Dirigente Generale Regionale del Dipartimento della Pianificazione Strategica - ha comunicato al Legale Rappresentante di questa ASP che con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023, è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) ed assegnata alle Aziende del SSR la titolarità dei relativi interventi e, ciò, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022;

CONSIDERATO che in uno alla sopracitata nota dipartimentale n. 5802 del 2 febbraio 2024, quale documento concernente l'illustrazione *"...del passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria..."*, risulta allegato il verbale di riunione dell'8 gennaio 2024 (All. n. 2), tenutosi presso il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, cui sono attribuiti - ai sensi della delibera di Giunta di cui trattasi n. 416/2023 (All. n. 3) - i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di cui trattasi;

RILEVATO, che -dalla lettura del verbale di riunione dell'8/01/2024 di cui trattasi- si evince tra l'altro che in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, è stato disposto quanto segue e, precisamente:

- ✓ gli interventi -la cui titolarità *transita* alle Aziende del SSN- sono ascritti e/o inseriti tra quelli del PNNR, con target europeo specifico, fissato nel termine perentorio concorrente al 30 giugno 2026;
- ✓ le Aziende del SSN, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020, approvato con DA Salute n. 1014 del 6.10.2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati e confermati;
- ✓ dal primo incontro preliminare con i RUP del Dipartimento Regionale Tecnico, è emerso che - gli interventi avviati e/o in corso di esecuzione - ammontano a n. 55;
- ✓ al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, sono attribuiti i compiti di *indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi*;
- ✓ l'istituzione - all'interno del DPS - dell'unità amministrativa denominata *"Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera"*, quale unità di coordinamento delle attività in corso in esecuzione, con onere di curare il passaggio degli atti amministrativi e contabili alle Aziende Sanitarie, e/o ogni adempimento connesso;

RILEVATO altresì che dal verbale dell'8/01 u.s. - si desume - conclusivamente, che si è convenuto da parte del DPS sulla necessità di fornire indicazioni operative, rispetto a quanto segue:

- al trasferimento delle fatture già emesse dagli operatori economici, in favore della ex Struttura Commissariale, attraverso il sistema della Ragioneria Generale dello Stato, previa verifica attraverso la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, alle Aziende del SSN per la gestione della relativa liquidazione;
- alla produzione di tutti i documenti necessari e propedeutici al pagamento (certificati di pagamento dei RUP, contratti ed Ordini di affidamento e/o di fornitura);
- alla effettuazione delle attività di censimento e collazione dei dati riferiti alle apparecchiature distribuite e collaudate, in funzione degli interventi in corso di esecuzione;

RITENUTO opportuno provvedere al riguardo, dando atto di quanto disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, con nota n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*,

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che - qui - si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DARE ATTO** che, in data 5 febbraio 2024, è stata acquisita agli atti ASP al n. 20897, la nota dell'Assessorato della Salute n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto "*Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana*";
- 2) **RECEPIRE** quanto disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, con nota n. 5802 del 2 febbraio 2024, in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- 3) **AUTORIZZARE** la struttura proponente il presente provvedimento, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi all'adozione dell'odierno provvedimento;
- 4) **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- 5) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della LR 25/1993, come modificato dall'art. 53 della LR 30/1993.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott.ssa Beatrice Salvago)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVORE
Data 13/02/24

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuela Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Beatrice Salvago, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Beatrice Salvago, Direttore del Dipartimento Amministrativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodice

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPG
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

REPUBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Direzione Generale

Prot.n. 5802

Palermo li, 02 FEB 2024

Oggetto: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"

Ai Sigg. Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie
e/o Ospedaliere

e.p.c. Alla Presidenza della Regione
Ufficio di gabinetto

All'Assessore regionale per la Salute

Al Dr. Mario Parlavecchio
nella qualità di funzionario della ex Struttura commissariale

Il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore e con la deliberazione della Giunta regionale in oggetto è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'Ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi, giusta delibera n. 416 del 26 ottobre 2023.

In data 8 gennaio 2024 si è svolto un incontro di cui al verbale in allegato e, previa illustrazione del passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 416/2023, è stata consegnata la documentazione inerente i lavori, i decreti ingiuntivi e le fatture nel frattempo emesse dagli operatori economici nei confronti della cessata struttura commissariale.

In seguito, sono stati organizzati gli incontri voluti dal Dipartimento che si sono conclusi la settimana appena trascorsa con tutte le AA.SS.PP. e AA.OO. alla presenza altresì dei RUP e degli Uffici competenti per consentire la ripartenza dei lavori di cui trattasi, limitatamente a quelli già avviati.

Nelle more della acquisizione degli ulteriori elementi di conoscenza richiesti durante detti incontri, occorre provvedere con sollecitudine al pagamento dei decreti ingiuntivi non opposti dalla cessata struttura commissariale e divenuti esecutivi anticipando risorse proprie.

Occorre inoltre che le fatture emesse nei confronti della ex struttura commissariale ed inviate ai codici univoci delle strutture delle ASP e delle AA.OO. concordate con i rappresentanti aziendali, vengano, anche in assenza dell'ordine, istruite dagli Uffici chiamati a liquidare.

Atteso che la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare e che la stessa è disposta sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore e la regolarità della fornitura o della prestazione, vorranno gli Uffici dare seguito alle conseguenti liquidazioni. Ove vengano riscontrate irregolarità dovranno chiedere la nota di credito ai fornitori.

Inoltre, atteso che per taluni pagamenti si è stabilito di assegnarli alle Aziende che hanno interventi/forniture di importo prevalente rispetto alle altre, codesti Enti avranno cura, propedeuticamente alla procedura di liquidazione, di raccordarsi preliminarmente con le altre Aziende, evitando eventuali duplicazioni di spesa e di seguito procedere ai pagamenti dovuti.

Infine, si dispone che, nelle more della definizione della rimodulazione del piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416/2023, non vengano avviati nuovi lavori, né acquistate attrezzature.

Nel richiamare le disposizioni impartite, per ultimo, in occasione dei recenti incontri svolti, si rappresenta che codeste Aziende dovranno assicurare ogni conseguente adempimento con la dovuta tempestività dando comunicazione del presente provvedimento ai RUP dei lavori ricadenti nelle competenze di ciascuna Azienda.

Il Dirigente del Servizio 2
Dr. Salvatore Mancuso

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Massimiliano Maisano

Il Dirigente Generale
Dr. Salvatore Iacolino



Al. 2

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

L'anno 2024 del giorno 08 del mese di gennaio alle ore 15:30 si svolge, alla presenza dei partecipanti sotto indicati, l'incontro di cui alla convocazione prot. n. 65366 del 22/12/2023 avente ad oggetto la delibera della Giunta di Governo Regionale n. 416 del 26/10/2023 "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana".

Presiede l'incontro il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, dott. Salvatore Iacolino, nella qualità di organo preposto al coordinamento degli interventi di cui al piano di potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza ed urgenza di cui all'art.2 del D.L. 34/2020 e s.m.i., approvato con D.A. 1014 del 6/10/2021.

Presenti all'incontro:

- il Capo di Gabinetto dell'Assessorato alla Salute della R.S. dott. Giuseppe Sgroi,
- il Dirigente del Servizio 3 "Gestione degli Interventi" del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla Salute Ing. Massimiliano Maisano;
- la Dirigente dell'Area Interdipartimentale 2 "Affari Giuridici" del predetto Dipartimento, dott.ssa Tatiana Agelao,
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi;
- il Funzionario direttivo, titolare di P.O., del Dipartimento Regionale Tecnico già coordinatore della Struttura tecnica di supporto al soggetto attuatore dott. Mario Parlavecchio;
- i Commissari Straordinari delle Aziende del SSR e i R.R.U.P., di cui all'allegato foglio firma.

Il dott. Iacolino saluta i presenti ed avvia la discussione in ordine a quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 416 del 26 ottobre 2023, fornendo anche le prime indicazioni alle Aziende del SSR sui loro compiti anche in relazione alle anticipazioni di cassa sugli interventi che, adesso risultano inseriti tra gli interventi del PNRR, e che lo specifico target europeo fissa al 30 giugno 2026 la data ultima per il loro completamento.

Il dott. Iacolino rappresenta che con la suddetta delibera è stato definito il passaggio delle funzioni dall'ex struttura commissariale al Dipartimento per la Pianificazione Strategica a cui sono attribuiti ai sensi della predetta delibera compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e di riprogrammazione degli interventi.

Alle Aziende sanitarie è stata assegnata la titolarità degli interventi e pertanto le stesse, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020 approvato con D.A. Salute n. 1014 del 06/10/2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati, che sono stati confermati con la predetta delibera di G.R. Al riguardo il dott. Iacolino comunica che, dopo la consegna delle attività avveruta da parte dell'Arch. Lizzio il 16/11/2023, si è svolto in data 23/11/2023 un primo incontro preliminare con i R.U.P. e sono state assunte le prime informazioni relative agli interventi avviati e/o in corso di esecuzione che ammontano a complessivi n. 55 interventi, anche attraverso specifiche interlocuzioni con gli uffici dell'ex struttura commissariale.

Il dott. Iacolino informa che dalla precedente gestione commissariale risulta l'importo di € 2.800 milioni per decreti ingiuntivi non più opponibili che dovranno essere al più presto liquidati; ragion per cui, saranno distribuiti, al termine dell'odierno incontro, i relativi dossier al fine di consentire alle Aziende di prendere visione degli stessi e provvedere ad attivare le procedure per la conseguente liquidazione con la dovuta urgenza, anche attraverso le occorrenti anticipazioni corrisposte dalle medesime Aziende.

Inoltre risultano € 10 milioni di fatture che risulterebbero esigibili in quanto controllate dal punto di vista amministrativo e contabile dalla ex struttura commissariale che, tuttavia, dovranno essere sottoposti a ulteriore verifica dai competenti uffici delle Aziende rispetto agli obiettivi del D.L. 34/2020 e del suddetto Decreto

Pagina n° 10

Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Piazza Ottavio Zúñiga, 24 - 90145 Palermo

PEC: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
Mail: direzionegenerale.salute@regione.sicilia.it



Assessoriale Salute, approvato dal Ministero della Salute che prevede la realizzazione dei posti letto di T.I. e T.S.I. e mq aggiuntivi di Pronto Soccorso per il potenziamento della rete ospedaliera.

Il dott. Iacolino rappresenta l'esigenza di provvedere all'allineamento dei dati relativi ai suddetti posti letto rispetto agli interventi programmati ed in corso di realizzazione per la proposta di una rimodulazione del piano di potenziamento da proporre alla Giunta da parte del Dipartimento Pianificazione Strategica.

La liquidità di cassa del conto corrente dell'ex Struttura Commissariale pari ad € 3.200 milioni sarà accreditata alle Aziende nei prossimi giorni. In ogni caso, le Aziende provvederanno ad anticipare i fondi necessari alla liquidazione delle somme indicate nei decreti ingiuntivi non opposti dalla precedente struttura commissariale.

Il dott. Iacolino informa che al fine di dare attuazione alla delibera di Giunta del 22 gennaio p.v. saranno previsti degli incontri del Dipartimento con i RUP dei progetti e le Aziende sanitarie al fine di portare avanti con urgenza gli interventi già avviati in esecuzione del Piano di riorganizzazione approvato con D.A. 1014/2021 ed al fine di acquisire informazioni indispensabili per la riprogrammazione degli interventi da sottoporre alla Giunta regionale.

Prende la parola il dott. Sgroi che a nome dell'Assessore saluta i presenti.

Rappresenta che con la delibera di Giunta n. 416 è stata fatta chiarezza sulle competenze e sulla titolarità e rendicontazione degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera, trasferta dalla ex struttura commissariale alle Aziende Ospedaliere, mentre al Dipartimento P.S. rimangono attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. E' stata costituita sempre con la stessa delibera una Unità di Coordinamento delle attività in corso di esecuzione che in raccordo con l'Area Interdipartimentale 1 Affari Legali del Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Servizio 2 Gestione Sanitaria Accentrata, il Servizio 3 Gestione Investimenti del Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Servizio 4 Programmazione Ospedaliera, curerà sia il passaggio degli atti amministrativi e contabili alle Aziende ed ogni adempimento connesso.

Alle Aziende, come già detto, è assegnata la titolarità degli interventi. Al riguardo il dott. Sgroi rappresenta che l'Assessorato sta convergendo le sue attività affinché si possa risolvere con urgenza la problematica connessa alla copertura finanziaria necessaria per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dagli scostamenti economici degli interventi in corso di realizzazione nonché degli interventi ancora da realizzare per completare il piano di potenziamento.

Prende la parola l'Ing. Alongi che a tal proposito rappresenta che il Dipartimento tecnico ha ereditato dei progetti esecutivi relativi agli interventi di potenziamento e su questi ha operato nonostante le notevoli problematiche di tipo tecnico. Per dare continuità all'esecuzione dei progetti esecutivi da parte dei RUP del Dipartimento Regionale Tecnico, che rimangono disponibili nelle attività di esecuzione dei progetti approvati e dei posti letto e metri quadri di pronto soccorso in essi contenuti, è necessario che l'Assessorato provveda con urgenza a garantire la copertura finanziaria necessaria. Comunica che gli ultimi pagamenti sono stati effettuati a giugno. Da giugno ad oggi non sono stati effettuati pagamenti e gli operatori economici che hanno operato fino a gennaio devono essere pagati. Per quanto attiene la rimodulazione degli interventi in corso di esecuzione specifica che non è semplice provvedere a varianti in corso d'opera rispetto ai costi programmati che già sfiorano i budget assegnati evidenziando anche che le stesse varianti non possono superare il 50 % del costo complessivo dei lavori appaltati e contrattualizzati. Evidenzia che il caro materiali e la compensazione del discostamento dei prezzi è materia regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dai vari Decreti Aiuti e Decreti Ministeriali che consentono ed hanno consentito agli stessi RUP di richiedere la copertura finanziaria necessaria ad affrontare tali maggiori costi attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture.

L'Ing. Alongi esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal dott. Parlavecchio, ribadendo il necessario coordinamento della Unità tecnica come previsto in Delibera di Giunta al fine di garantire agli stessi RUP ogni necessario supporto.

Interviene l'Ing. Massimiliano Maisano che saluta i presenti e fa un breve excursus sulla programmazione degli interventi del 2020 oggetto di successiva rimodulazione nel 2021; rappresenta inoltre che tutti gli interventi previsti nel Piano devono essere conclusi tenuto conto del vincolo del Ministero della Salute relativo alla realizzazione del numero dei posti letto delle terapie intensive, subintensive e pronto soccorso, indicate dal D.A. Salute 1014 approvato ad ottobre del 2021 entro giugno 2026.

Il primo passaggio da realizzare è quello di rimodulare il piano degli interventi tenendo conto del vincolo dei PL. definiti dal Ministero.



Pertanto vanno verificati i P.L. e nel caso in cui si rilevi una discrasia con i PL appaltati si dovranno ridimensionare gli interventi che non sono stati ancora attivati.

Il dott. Bonaccorsi della Azienda Ospedaliera Papardo di Messina sottolinea l'esigenza di avere un supporto da entrambi i Dipartimenti per definire le predette criticità. Quindi chiede la massima collaborazione.

Il dott. Sirna - AOU Policlinico di Catania chiede se possibile iniziare a pagare le fatture con le anticipazioni di cassa della stessa Azienda.

Anche il Dott. Rampello Maurizio - A.O. Cannizzaro di Catania chiede se è possibile l'anticipazione delle fatture.

Il dott. Parla Vecchio comunica che saranno date indicazioni operative al riguardo e che si procederà al trasferimento elettronico delle fatture emesse con il codice fiscale della ex Struttura Commissariale attraverso il sistema della Ragioneria Generale dello Stato e che tale operazione è stata altresì verificata attraverso la Ragioneria Generale della Regione Siciliana. Tale operazione consentirà di pagare le fatture emesse, ed a corredo delle stesse verranno forniti in uno con le fatture i documenti necessari propedeutici al pagamento (certificati di pagamento dei RUP, contratti, Ordini di Affidamento); in particolare nei plichi che verranno consegnati al termine della riunione vengono altresì inseriti tutti gli atti propedeutici al pagamento dei contenziosi legali e dei richiamati decreti ingiuntivi.

Il Dott. Salvatore Giuffrida rappresenta problematiche relative all'acquisto delle apparecchiature elettromedicali ed al censimento e distribuzione delle stesse per i lavori in corso di esecuzione.

Il dott. Parla Vecchio comunica che gli Uffici della ex struttura Commissariale ha provveduto a censire e collazionare i dati delle apparecchiature distribuite e collaudate attraverso apposite schede di dotazione minima degli interventi in corso di esecuzione e che tali dati digitalizzati verranno condivisi con le stesse Aziende ai fini di una ulteriore verifica.

Al termine dell'incontro viene consegnata la documentazione relativa alle fatture già emesse e controllate dal punto di vista amministrativo dalla ex struttura commissariale nonché l'elenco dei contenziosi alle aziende nel cui ambito risultano i ricorsi per decreto ingiuntivo.

Il dott. Iacolino chiude la seduta ringraziando per la collaborazione ricevuta dai presenti ed evidenziando la necessità di un costante raccordo fra i RUP e le Aziende titolari dell'intervento, ferma restando la competenza del Dipartimento in ordine alle funzioni espressamente stabilite con la delibera di Giunta di Governo n. 416 del 26/10/2023.

Alle ore 16:30 si chiude la seduta.

Il Segretario
Sig.ra Teresa Maltese

Il Dirigente Generale
dott. Salvatore Iacolino





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023.

“Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 concernente la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 122 rubricato “Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA l'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 maggio 2022, n. 52 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2 rubricato "Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 29 dicembre 2021 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Accordo di Programma Quadro 'Sanità' - Riprogrammazione delle risorse liberate - Apprezzamento";

VISTA la disposizione numero 1 del 24 ottobre 2022 del Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato, con la quale, tra l'altro, è stato nominato l'attuale Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, arch. Salvatore Lizzio, a suo tempo Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Soggetto Attuatore e coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 15 febbraio 2023 "Personale tecnico-amministrativo a supporto del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 25 e Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto - Conferma utilizzo";



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 20253 del 12 ottobre 2023 e relativi atti allegati, con la quale il Presidente della Regione trasmette, alla Giunta regionale, la proposta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, quale ex Soggetto Attuatore, per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana;

CONSIDERATO che nella suddetta proposta, nota prot. n. 44030/2023, allegata alla predetta nota Presidenziale, prot. n. 20253/2023, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, quale ex Soggetto Attuatore rappresenta: che, facendo seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi dell'art. 122 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed è stata regolata l'attività di potenziamento del SSN; che il predetto Commissario straordinario, giusta ordinanza n. 25 dell'8 ottobre 2020, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano regionale approvato dal Ministero della Salute e, tra l'altro, con la direttiva di provvedere all'integrazione del quadro della governance indicando una struttura preposta alle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, fermo restando, in materia, le funzioni e responsabilità del Commissario delegato, e di nominare Soggetti Attuatori; che il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario delegato ha nominato, giusta disposizione numero 1 del 24 ottobre 2022, l'attuale Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, arch. Salvatore Lizzio, a suo tempo Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Soggetto Attuatore e coordinatore della Struttura tecnica di supporto



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

assegnando, in particolare, i compiti meglio descritti e declinati nella predetta nota prot. n. 44030/2023, che qui si intende integralmente riportata; che il decreto legge n. 24/2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 52/2022, ha prorogato, al 30 giugno 2023, il termine delle funzioni commissariali e di conseguenza è stata prorogata anche la delega delle funzioni assegnate al Presidente della Regione, stanteché l'ordinanza n. 25/2020 al punto 7, lettera a), prevede che la delega cessa i suoi effetti con la cessazione delle funzioni commissariali ovvero con la cessazione degli impegni di monitoraggio, controllo e approvazione della rendicontazione circa l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati; che l'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 24/2022, come convertito, recita: *"A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa ..."*, di conseguenza risultano ad oggi cessate le funzioni di Commissario delegato e di Soggetto Attuatore del Commissario delegato; che gli interventi del "Piano" sono inseriti tra quelli del PNRR per i quali il *target* europeo PNRR fissa al 30 giugno 2026 la data ultima per il completamento del piano in trattazione; che l'ex Soggetto Attuatore ha relazionato, anche all'Assessorato regionale della salute, sullo stato di avanzamento dei lavori di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana, riservandosi di rassegnare ulteriori dettagli in sede di passaggio di consegne alla struttura che sarà indicata per l'esecuzione del Piano, e propone di far proseguire in ordinario le attività di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana, una volta acquisiti gli indispensabili elementi di conoscenza, valutazione e giuridici rimessi dalla cessata Struttura Commissariale, con gli adempimenti da porre in essere meglio descritti e puntualmente declinati nella predetta nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, con nota prot. n. 53352 del 10 ottobre 2023, nel condividere la proposta del Dirigente

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, quale ex Soggetto Attuatore, per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, ha espresso parere favorevole, se pur nei limiti indicati nella suddetta nota, prot. n. 53352/2023, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini sopra specificati;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta, di cui alla nota, prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2020 e relativi atti acclusi, trasmessa con nota Presidenziale, prot. n. 20253 del 12 ottobre 2023, costituenti allegato alla presente deliberazione, il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, condotte dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'Ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

CORLEO

SCHIFANI

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Al Presidente

Prot. n. 20253

Palermo, 1. 2 OTT. 2023

OGGETTO: Ordinanza n. 25/2020. Proposta di Delibera di Giunta regionale per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di deliberazione indicata in oggetto per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

SCHIFANI
[Handwritten signature]



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE
ex Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

Prot. n. 44030 del 11.10.2023

Oggetto: Ex Soggetto attuatore del Commissario delegato - Ordinanza n. 25/2020. Proposta di Delibera di Giunta di Governo regionale per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

Al Presidente della Regione Siciliana
ex Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteriaagabinetto@regione.sicilia.it

e p. c.

Al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Si trasmette, allegata alla presente, la Proposta di Delibera per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, condotte dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020 affinché, se condivisa dalla S. V. possa essere apprezzata dalla Giunta Regionale di Governo.

La proposta di Delibera in questione è stata inviata per la condivisione al Dipartimento della programmazione strategica dell'Assessorato alla Salute con nota n. prot. 43724 del 9/10/2023 che, in riscontro, con nota n. prot. 53352 del 10/10/2023 ha espresso parere favorevole nei limiti indicate nella stessa nota.

Si coglie l'occasione per ringraziare la S. V. della fiducia accordata nell'avermi nominato Soggetto Attuatore del Commissario delegato - Ordinanza n. 25/2020,

Si allegano:

- Proposta di delibera
- Nota DIMT n. prot. 43724 del 9/10/2023
- Nota DPS n. prot. 53352 del 10/10/2023

Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
11.10.2023 07:00:41
GMT+00:00



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Il Dirigente Generale del DIMT
ex Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

Allegato a nota prot. n. 44030 Palermo, li 11.10.2023

Oggetto: Ex Soggetto attuatore del Commissario delegato - Ordinanza n. 25/2020. **Proposta di Delibera di Giunta di Governo regionale per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana.**

Al Presidente della Regione Siciliana
ex Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata in G. U. n. 26 del 1 febbraio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con il decreto legge 17 Marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 numero 27, recante "misura di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", ed in particolare con l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è stata regolata l'attività di potenziamento del SSN;
- con il decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34 sono inoltre state prese misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché alle politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il suddetto decreto è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020;
- con l'ordinanza 25/2020 dell'8 ottobre 2020, il Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento o contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 ha nominato la S. V. Presidente della Regione Siciliana "Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute" con i poteri ivi indicati e, tra l'altro, con la direttiva di provvedere all'integrazione del quadro della governance "indicando una struttura preposta alle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, fermo restando, in materia, le funzioni e responsabilità del Commissario Delegato e nominando Soggetti Attuatori, dandone tempestiva comunicazione al Commissario Straordinario;

-l'articolo 1, comma 7, lettera a) della citata ordinanza n. 25/2020 ha previsto che la delega cessasse i suoi effetti con la cessazione delle funzioni commissariali ovvero con la cessazione degli impegni di monitoraggio, controllo e approvazione della rendicontazione circa l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati";

- le funzioni Commissariali sono state prorogate con decreto legge 24 Marzo 2022 numero 24 recante "disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello Stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria" e, in particolare con l'articolo 2, il quale segnatamente al comma 1 prevede che "al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 Marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1 Aprile 2022 è temporaneamente istituita una unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia che opera fino al 31 dicembre 2022(...);

-con la disposizione numero 1 del 24 ottobre 2022 il Commissario delegato pro tempore insediatosi in data 26/10/2023 giusta nota prot. 2976 di pari data, ex ordinanza n. 25/2020 ha nominato l'architetto Salvatore Lizzio, al tempo Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e ora Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei trasporti, Soggetto Attuatore e coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto assegnando i compiti, in particolare, di:

- ✓ predisporre una modalità di gestione idonea a facilitare la fase di progressivo rientro nell'ordinario, preservando e garantendo al contempo la necessaria capacità operativa ed organizzativa idonea al completamento delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso, nel rispetto del quadro normativo statale;
- ✓ favorire il rientro nell'ordinario ed il conseguente affidamento delle attività alle competenti Aziende del Servizio Sanitario Regionale, destinatari degli interventi di cui al piano approvato dal Ministero della Salute;
- ✓ proseguire l'incarico con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 2 della summenzionata Disposizione n. 1 del 24/10/2022 del Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020;

- le funzioni Commissariali sono state prorogate sino alla data del 30/06/2023 con Decreto-legge n. 24 del 24/03/2022 che all'art. 1, comma 2 specifica: "A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa...", di conseguenza risultano ormai cessate le funzioni di Commissario delegato e di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato;

- con nota n. prot. 1040 del 28 giugno 2023 il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ha relazionato, anche all'Assessorato regionale della salute, sullo stato di avanzamento dei lavori di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana,

riservandosi di rassegnare ulteriori dettagli in sede di passaggio di consegne alla struttura che in ordinario sarà indicata per la l'esecuzione del Piano.

Tutto quanto sopra premesso e considerato che gli interventi del Piano in parola sono inseriti tra gli interventi del PNRR e che lo specifico target europeo PNRR fissa al 30 giugno 2026 la data ultima per il completamento del piano in oggetto ed attesa la necessità di far proseguire in ordinario le attività di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana, una volta acquisiti gli indispensabili elementi di conoscenza, valutazione e giuridici rimessi dalla cessata Struttura Commissariale, si propone di:

1. Dare mandato al Dipartimento Pianificazione Strategica di proporre, per l'apprezzamento della Giunta Regionale, la rimodulazione del piano di potenziamento delle rete ospedaliera per l'emergenza ed urgenza, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dall'art.6 comma C del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i., tenuto conto delle informazioni come rassegnate dal cessato Soggetto Attuatore in relazione ai singoli interventi effettuati. A tal fine verranno presi in considerazione i singoli interventi del Piano di riorganizzazione approvato con D.A. 1014 del 06/10/2021 (schede contenenti la spesa programmata, le variazioni di spesa approvate in corso di esecuzione dei lavori, la rendicontazione economica dei lavori di potenziamento effettuati e degli elettromedicali acquistati, i posti letto di T.I. e T.S.I. realizzati, gli ampliamenti dei P.S. effettuati) e l'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento delle opere appaltate;
2. Assegnare alle Aziende SSR la titolarità degli interventi in parola, che dovranno in tutti i casi concludersi ed essere collaudati perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2026, così come individuate dall'art. 2 comma 14 del D.L. 34/2020 e s.m.i, subentrando quali Stazioni Appaltanti al Commissario Delegato/Soggetto Attuatore, ed al contempo confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati, prioritariamente all'interno del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell'art.2 della Disposizione n. 1 del 24/10/2022 del Presidente della Regione Siciliana n.q. di Commissario Delegato emergenza pandemica al fine di garantire la continuità tecnica amministrativa delle opere da realizzare.

Il Dipartimento Regionale Tecnico, indicato nella suddetta Disposizione quale Dipartimento Regionale dal quale attingere prioritariamente per l'individuazione del personale tecnico amministrativo/RUP a supporto della Struttura Tecnica di Supporto all'ex Soggetto Attuatore, avrà cura che non si frapponga alcun impedimento allo svolgimento delle azioni da parte dei RUP nominati, in relazione agli interventi in corso di esecuzione che dovranno, in tutti i casi, concludersi ed essere collaudati perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2026.
3. Inoltre, per i lavori già avviati si stabilisce quanto di seguito riportato:
in capo alle stesse Aziende, subentranti quali Stazioni Appaltanti al Commissario Delegato/Soggetto Attuatore, è attribuita:
 - la responsabilità della gestione finanziaria,
 - della liquidazione agli operatori economici affidatari dell'esecuzione di

lavori o della fornitura di beni e servizi e della relativa rendicontazione, giusto disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 ed s.m.i.,

- l'indicazione sulla necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento, nonché in particolare:

- Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018 predispone lo stato di avanzamento dei lavori (SAL);
- Il RUP, verificata la regolarità dei lavori computati, emette un certificato di pagamento.
- Il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera, di cui al successivo punto 5, istituita presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica; quest'ultima, verificata ed approvata l'istruttoria trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/Stazione Appaltante (Aziende Ospedaliere)

4. Inoltre, per i lavori da avviare, che dovranno in tutti i casi concludersi ed essere collaudati perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2026, si stabilisce di assegnare la titolarità degli interventi alle Aziende ed in particolare viene ordinata ed assegnata:

- a) la responsabilità della gestione tecnica e del monitoraggio dei cantieri,
- b) la responsabilità della gestione finanziaria, della liquidazione agli operatori economici affidatari dell'esecuzione di lavori o della fornitura di beni e servizi e della relativa rendicontazione, giusto disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i.

In particolare, le attività sopra elencate saranno ripartite dalle Aziende ai sensi della normativa vigente ed articolata pertanto, come indicato al punto 3);

Le aziende potranno avvalersi per la gestione tecnica ed il monitoraggio cantieri dei Servizi territoriali dell'Ufficio del Genio Civile.

5. Istituire all'interno del Dipartimento della Pianificazione Strategica, da cui dipende funzionalmente, una unità amministrativa, denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" che, avvalendosi del supporto degli operatori informatici esterni attualmente operanti e nei limiti dei contratti di Servizio odiernamente in vigore, stipulati dall'ex Soggetto Attuatore, svolgerà le attività di seguito elencate:

- gestione tecnica e monitoraggio dei cantieri per gli interventi in fase di esecuzione o avviati;
- coordinamento delle attività dei RUP e dei direttori dei lavori designati per ogni intervento;
- predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 7 del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- predisposizione degli atti e della documentazione relativa al debito informativo nei confronti dell'Unità di missione del PNRR del Ministero della Salute;
- controllo che i dati presenti nella sezione relativa ai "Progetti in essere" della piattaforma Regis, in uso per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria e gestionale degli interventi del PNRR, siano correttamente e tempestivamente alimentati dai RUP designati per ogni intervento;
- gestione del contenzioso e degli affari legali in sinergia con l'area interdipartimentale 2 "Affari giuridici" del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e con gli uffici legali delle Aziende SSR titolari degli interventi in parola, a tal fine individuate dall'art. 2 comma 14 del DL34/2020 e s.m.i.;
- gestione, verifica della istruttoria e predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti per quanto attiene i lavori in corso di esecuzione;

Confermare quanto disposto dalla S.V. n.q. di Commissario delegato ex ordinanza 25/2020 con nota protocollo n. 13997 del 07 luglio 2023 e, conseguentemente, assegnare alla "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera", ove ritenuto necessario, il Dott. Mario Parlavecchio, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico, con modalità che il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica concorderà con il Dirigente Generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, in ragione delle competenze del suddetto funzionario ed in considerazione delle attività dallo stesso svolte nella precedente Struttura Tecnica di Supporto al Soggetto Attuatore.

6. Assegnare al Dipartimento della Pianificazione Strategica, nella qualità di organo regionale preposto al coordinamento degli interventi, al quale afferisce funzionalmente la Struttura Tecnica di Supporto sopra richiamata, le seguenti funzioni:
 - prendere visione della richiesta di trasferimento delle risorse economiche effettuate dai "Soggetti Attuatori/Aziende SSR" nonché della relativa documentazione allegata;
 - verificare che le richieste di trasferimento non comportino il superamento, tenuto conto anche delle altre richieste di rimborso presentate dalle Aziende del servizio sanitario a valere sulla categoria di rendicontazione A del Disciplinare di attuazione, nonché delle altre richieste di trasferimento presentate dai "Soggetti Attuatori" a valere sulla categoria di rendicontazione B del Disciplinare di attuazione, dei limiti delle risorse assegnate alla Regione/Provincia autonoma per

l'attuazione del vigente Piano di riorganizzazione;

- verificare che l'erogazione del cofinanziamento regionale ed il finanziamento della Regione Siciliana del Piano di Potenziamento sopra indicato, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 595 del 29 dicembre 2021, sia bastevole per il fabbisogno necessario al completamento delle opere in corso di esecuzione;
- rilasciare il proprio visto di conformità ai fini della condivisione della richiesta di erogazione.
- Assicurare il costante monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione nonché di quelli in attesa di avvio, anche al fine di assumere le necessarie azioni correttive nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
- Il Dipartimento della Pianificazione Strategica assumerà ogni ulteriore iniziativa - anche attraverso i competenti Servizi Dipartimentali - in relazione alle informazioni ricevute dalle Aziende e dalla Struttura Tecnica per completare il Piano di Potenziamento della Rete delle emergenze.

**Il Dirigente Generale del DIMIT
ex Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020**

Salvatore Lizzio



**SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
11.10.2023 06:32:01
GMT+00:00**



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Il Dirigente Generale del DIMT
ex Soggetto Attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

prot. n. 43724 Palermo, li 09.10.2023

Oggetto: Ex Soggetto attuatore del Commissario delegato - Ordinanza n. 25/2020. Proposta di Delibera di Giunta di Governo regionale per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. – Condivisione della proposta

Al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana
ex Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Con riferimento all'oggetto ed alle attività poste in essere dallo scrivente n.q. di Soggetto Attuatore, al fine di consentire la prosecuzione delle attività si condivide la proposta di Delibera che la Giunta potrà adottare a seguito della condivisione della S.S.

Il Dirigente Generale del DIMT
ex Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

Salvatore Lizzio
SALVATOR
E LIZZIO
Firmato digitalmente
da SALVATORE LIZZIO
Data: 2023.10.09
15:45:56 +02'00'

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Prot./Serv. 3/n. 53352

Palermo 10 OTT 2023

OGGETTO: Ex Soggetto attuatore del Commissario delegato - Ordinanza n. 25/2020. Proposta di Delibera di Giunta di Governo regionale per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. - Riscontro

Al Dirigente Generale DMT
e p.c. Al Presidente della Regione Siciliana
n.q. Commissario delegato ex ordinanza 25/2020
Al Assessore della Salute
LORO SEDI

Con nota protocollo n 53136 del 9 ottobre c.a. di codesta Direzione n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020 ha sottoposto a questo Dipartimento per l'apprezzamento la proposta di Delibera di Giunta per il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana giusta previsione DL34/2020.

Si conferma che questo Dipartimento avrà cura di proporre, per l'apprezzamento della Giunta Regionale, la rimodulazione del piano di potenziamento delle rete ospedaliera per l'emergenza ed urgenza, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dall'art.6 comma C del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i., tenuto conto delle informazioni come rassegnate da codesto cessato Soggetto Attuatore in relazione ai singoli interventi effettuati nel passaggio di consegne che interverrà a seguito dell'adozione della proposta di delibera in argomento da parte della Giunta Regionale di Governo.

A tal fine verranno presi in considerazione i singoli interventi del Piano di riorganizzazione approvato con D.A. 1014 del 06/10/2021 (schede contenenti la spesa programmata, le variazioni di spesa approvate in corso di esecuzione dei lavori, la rendicontazione economica dei lavori di potenziamento effettuati e degli elettromedicali

acquistati, i posti letto di T.I. e T.S.I. realizzati, gli ampliamenti dei P.S. effettuati) e l'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento delle opere appaltate con i relativi giustificativi.

E' inoltre a carico di questo Dipartimento l'onere di istituire una unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" che, avvalendosi del supporto degli operatori informatici esterni attualmente operanti e nei limiti dei contratti di Servizio odieramente in vigore, stipulati dall'ex Soggetto Attuatore, svolgerà le attività di seguito elencate:

- gestione tecnica e monitoraggio dei cantieri per gli interventi in fase di esecuzione o avviati;
- coordinamento delle attività dei RUP e dei direttori dei lavori designati per ogni intervento;
- predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 7 del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- predisposizione degli atti e della documentazione relativa al debito informativo nei confronti dell'Unità di missione del PNRR del Ministero della Salute;
- controllo che i dati presenti nella sezione relativa ai "Progetti in essere" della piattaforma Regis, in uso per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria e gestionale degli interventi del PNRR, siano correttamente e tempestivamente alimentati dai RUP designati per ogni intervento;
- gestione del contenzioso e degli affari legali in sinergia con l'area interdipartimentale 2 "Affari giuridici" del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e con gli uffici legali delle Aziende SSR titolari degli interventi in parola, a tal fine individuate dall'art. 2 comma 14 del DL34/2020 e s.m.i.;
- gestione, verifica della istruttoria e predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti per quanto attiene i lavori in corso di esecuzione;

Questo Dipartimento, nella qualità di organo regionale preposto al coordinamento degli interventi, al quale affrisce funzionalmente la Struttura Tecnica di Supporto sopra richiamata, prenderà in carico le seguenti funzioni:

- prendere visione della richiesta di trasferimento delle risorse economiche effettuate dai "Soggetti Attuatori/Aziende SSR" nonché della relativa documentazione allegata;
- verificare che le richieste di trasferimento non comportino il superamento, tenuto conto anche delle altre richieste di rimborso presentate dalle Aziende del servizio sanitario a valere sulla categoria di rendicontazione A del Disciplinare di attuazione, nonché delle altre richieste di trasferimento presentate dai "Soggetti Attuatori" a valere sulla categoria di rendicontazione B del Disciplinare di attuazione, dei limiti delle risorse assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del vigente Piano di riorganizzazione;
- verificare che l'erogazione del cofinanziamento regionale ed il finanziamento della Regione Siciliana del Piano di Potenziamento sopra indicato, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 595 del 29

dicembre 2021, sia bastevole per il fabbisogno necessario al completamento delle opere in corso di esecuzione;

- rilasciare il proprio visto di conformità ai fini della condivisione della richiesta di erogazione.
- Assicurare il costante monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione nonché di quelli in attesa di avvio, anche al fine di assumere le necessarie azioni correttive nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Per quanto in premessa contenuto e nei limiti indicati nell'odierno provvedimento (cfr.1), si esprime parere favorevole sulla proposta di delibera elaborata dalla S.V. n.q. in oggetto indicata.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Massimiliano Maisano)



Il Dirigente Generale DPS
(Dott. Salvatore Iacolino)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 13 FEB 2024

Agrigento, li 13 FEB 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Lotto Geografico Sicilia

CIG Master: 84449701B5

Sub-Lotto Prestazionale 1

Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022

CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01

TI-SIC_Agrigento_1017

Provincia Agrigento – Contratto n. 71

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 del mese di luglio il sottoscritto dott. Parlavecchio Mario – Funzionario esperto in materie giuridiche della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento regionale Tecnico, nominato componente della Struttura Commissariale a Supporto del Soggetto Attuatore/ Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020 con disposizione n.1 del 01/12/2020 - Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, intervengono senza l'assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi alla stipula del presente Contratto di Appalto:

- L'ing. Salvatore D'Urso n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto, nominato con Disposizione n.1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana - C.F. 97356510822 con sede a Palermo - Piazza Ottavio Ziino, n°24 – PEC: sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it di seguito l'"Amministrazione"

E

- l' A.T.I. EMMOLO Mauro – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro OMISSIS, PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di titolare con poteri di firma dell'impresa individuale denominata "EMMOLO MAURO", di seguito l'"Appaltatore"

PREMESSO CHE

- a) Con DL n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 2 comma 11 e 12 il Commissario Straordinario delega i Presidenti delle regioni a svolgere la funzione di Commissari Delegati.
- b) Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci "Commissario Delegato" per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8 luglio 2020 con i quali vengono riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,
- c) con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute;
- d) Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- e) Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- f) Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29;
- g) Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021;
- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha posto in essere in data 01/10/2020 l'avviso di gara telematica "Procedura Aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020;

- a) è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P;;
- a) Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- b) con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana, istituito ai sensi del D.A. Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo;
- c) che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo: <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/>
- a) in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it), pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; – SICILIA CIG Master 84449701B535, da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori;
- a) in data 10 marzo 2022 è stato emesso l'Ordine di Attivazione n. 75/2022 in considerazione delle

previsioni del piano regionale approvato con Decreto MDS-DGPROGS-83 del 15 ottobre 2021, a parziale modifica del progetto definitivo avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento", per cui l'Appaltatore ha proceduto alla progettazione esecutiva dei "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento,

- a) i lavori di cui al presente contratto verranno realizzati dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. e precisamente:

l'impresa Mandataria Emmolo Mauro, eseguirà la seguente attività: nella categoria prevalente OS30 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OS3 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OG1 pari al 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 69,42% (sessantanove virgola quarantadue per cento) dell'importo complessivo dell'appalto;

l'impresa Mandante Consorzio Stabile da Vinci, eseguirà la seguente attività: nella categoria scorporabile OS28 per il 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 30,58% (trenta virgola cinquantotto per cento)

- a) Vista la Determina n. 101 ter del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- a) Viste altresì le dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. 159/2011, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative a:
- le dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
 - la dichiarazione relativa alla iscrizione nelle "white list" della Prefettura competente;
 - visto il Protocollo di Legalità;
 - visto il Patto di Integrità;
 - vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC;
- a) l'Amministrazione, attraverso il RUP nominato, recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;

- a) il RUP attraverso la presente scrittura da atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E CONFERMA PREMESSE

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte integrante del presente contratto di Appalto specifico.

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto di Appalto specifico, nonché nell'Accordo Quadro ed in tutti gli altri documenti dello stesso Accordo Quadro, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di Appalto specifico ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Con il presente contratto di Appalto specifico, oltre a confermare le condizioni e le prescrizioni già previste nell'Accordo Quadro, si espongono e specificano le condizioni e le modalità di esecuzione di quanto costituisce oggetto dell'Appalto Specifico, per il quale è stato emesso l'ODA n. 75/2022.

Il presente Contratto di Appalto specifico ha ad oggetto, secondo quanto previsto dall'ODA n. 75/2022, i "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, - CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7.

L'Appaltatore specifica in questa sede che i lavori rientranti nell'oggetto del presente Contratto di Appalto specifico saranno integralmente eseguiti dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. secondo quanto previsto al precedente punto o);

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

L'importo complessivo del presente Contratto di Appalto specifico è pari ad €. 1.805.569,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione dei lavori. I connessi oneri della di sicurezza sono pari ad €. 94.000,00 oltre I.V.A..

Per cui l'importo del contratto è così ripartito al netto del ribasso d'asta e oltre iva e accessori

- Per esecuzione dei lavori	€ 1.805.569,40
- Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.000,00

Importo totale del contratto € 1.899.569,40

Quanto oggetto del presente Contratto di Appalto specifico comprende tutte le prestazioni necessarie per eseguire i lavori, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel

Capitolato (d'ora in poi "Condizioni Generali"), nel capitolato ed elaborati tecnici relativi all'Appalto Specifico (d'ora in poi, "Condizioni Particolari"), che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Appalto Specifico.

ART. 4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

La data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata per avvenimenti e circostanze che possano derivare da ritardi di consegna da parte dei fornitori, fermo restando che tutti i materiali e le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ordinati.

ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., resta obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, la cauzione definitiva.

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore resta altresì obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto la polizza assicurativa dell'importo previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le riduzioni applicabili ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo decreto, che copra la responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell'Azienda Sanitaria o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore esecutore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti relativi ai lavori saranno corrisposti in favore dell'Appaltatore, nei modi e nei termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3.

In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell'importo relativo alla progettazione.

Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall'Appaltatore che procederà a tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e verifica del DURC come previsto dall'art. 31 delle Condizioni Generali a cui si rinvia, ed a seguito di verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento al comma 8 e seguenti

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà erogata all'Appaltatore a titolo di anticipazione del prezzo una quota dell'importo contrattuale. Tale quota, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 potrà essere pari al 30% dell'importo contrattuale. Per ogni altra determinazione sull'anticipazione, le parti rinviano a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

La Stazione Appaltante si riserva di corrispondere l'anticipazione con versamenti del 10% e fino al raggiungimento delle soglie di anticipazioni previste dalla succitata normativa, sulla base di richieste da parte dell' Appaltatore che verranno valutate dal Rup, rispetto alla dichiarata capacità economica e finanziaria di eseguire l'opera da parte dello stesso Appaltatore senza il ricorso all'anticipazione, facendo riferimento ed espresso rinvio alle disposizioni Generali ed al punto 6.3 del disciplinare di gara per la conclusione di Accordi Quadro, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

ART. 8 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della predetta legge, l'Appaltatore indica

come segue il conto corrente, intestato alla Emmolo Mauro, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso:

OMISSIS, presso la Banca Unicredit – Filiale di Partinico (PA) con Soggetti Delegato il Sig. EMMOLO MAURO OMISSIS, operante in qualità di delegato.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda i lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali, art. 41 ed in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché secondo quanto previsto al punto 12 della Lettera di invito/Disciplinare Unico di Gara e da quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara: *"...dichiara di subappaltare le seguenti categorie nei limiti di legge: OS30 – OS3 – OS28 – OG1..."*

Il Soggetto Attuatore si riserva in caso di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente ed in via sostitutiva al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore non avesse adempiuto.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto; si applicano altresì le disposizioni contenute al comma 4 – bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 ove non contemplate dall'art. 36 delle condizioni Generali cui si fa altresì riferimento per quanto non contemplato nel presente articolo.

Il Soggetto Attuatore si riserva anche in caso di richieste di cessione in presenza di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore

non avesse adempiuto.

ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio a quanto previsto nelle "Condizioni Generali" e dal Codice Civile.

ART. 12 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto le parti espressamente rinviando a quanto previsto nelle "Condizioni generali".

ART. 13 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

ART. 14 - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI

Il presente contratto ed i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura tra le parti soggetta ad eventuale registrazione.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono liquidate direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, sede di riferimento ove verrà eseguito l'appalto, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza all'Amministrazione.

Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, l'Amministrazione sospende il primo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"). Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione saranno reperibili sulla pagina "privacy" del sito web istituzionale (<https://potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it/>).

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è stato letto ed approvato dai contraenti che lo sottoscrivono digitalmente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign

Allegati:

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign

- la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
- copia della disposizione relativa alla iscrizione nelle "white list" della Prefettura competente;
- il Protocollo di Legalità;
- il Patto di Integrità;
- la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign
VISTO.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Mario Parlavecchio

Mario Parlavecchio

✓ Certified by  yousign

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign



Avv. Sandra Ali
NOTAIO

REPERTORIO N. 2860

RACCOLTA N. 2227

**** COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ****

**** UNIPERSONALE ****

**** CON CONFERIMENTO D'AZIENDA ****

**** REPUBBLICA ITALIANA ****

L'anno duemilaventitré.

Il giorno ventotto del mese di febbraio.

(28/02/2023)

In Partinico, nel Corso dei Mille n. 68, presso il mio studio.

Innanzi a me Avv. Sandra Ali, Notaio in Partinico, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese.

**** E' PRESENTE IL SIGNOR ****

- EMMOLO Mauro,

OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS, imprenditore, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e di interviene al presente atto quale titolare della omonima ditta individuale "EMMOLO MAURO", corrente in Partinico, vis del Merlo n. 9, ove domicilia, iscritta al Registro Imprese di Palermo con codice fiscale e numero di iscrizione "OMISSIS", partita IVA 04631690825, REA n. pa- 213964.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale conviene e stipula quanto segue.

ART.1)- Viene costituita dal signor EMMOLO Mauro una società a responsabilità limitata denominata "EMMOLO S.R.L." con socio unico.

ART.2)- La Società ha per oggetto:

- la gestione e l'amministrazione in proprio e per conto di terzi di beni immobili e mobili;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la sublocazione, in conto proprio e per conto di terzi di beni immobili in genere;

-la progettazione, la costruzione di immobili, di impianti, di opere pubbliche e private anche tramite la partecipazione a gare di appalto ed a società consortili, e di attività edili in generale facendo ricorso ai contratti di appalto e subappalto il tutto nei limiti della vigente normativa;

-la progettazione, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/08 relativi ad edifici adibiti ad uso civile, produttivo, al commercio, al terziario ed ad altri usi;

-lo svolgimento e l'esecuzione delle opere e degli interventi, intesi come un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche, sia nell'ambito dei lavori privati che dei lavori pubblici previsti, tanto con

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
A.P.S.R.I. di Palermo

in data 02/03/2023
al n. 7223 serie 1T

riferimento alla categoria delle "opere generali" quanto con riferimento alla categoria delle "opere specializzate", ed in particolare:

- edifici civili e industriali: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

- conservazione e restauro di opere d'arte, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e

locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

- opere d'arte nel sottosuolo: riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

- dighe: riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione

nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

- opere marittime e lavori di dragaggio: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

- impianti per la produzione di energia elettrica: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica,

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

- impianti tecnologici: riguardanti la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, composti da impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, impianti termici e di condizionamento, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale: l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

- opere di ingegneria naturalistica: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

- lavori in terra: lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

- conservazione e restauro di opere d'arte. superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico: l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
- beni culturali mobili di interesse archivistico e librario: riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
- impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- impianti elettromeccanici trasportatori: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- impianti pneumatici e antintrusione: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi: la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica: la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura,

rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

- opere di impermeabilizzazione: la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico: la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

- segnaletica stradale non luminosa: la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

- apparecchiature strutturali speciali: la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

- barriere stradali di sicurezza: la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

- barriere paramassi, fermaneve e simili: la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

- strutture prefabbricate in cemento armato: la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti: la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali: la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

- impianti per centrali di produzione energia elettrica: la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
- linee telefoniche ed impianti di telefonia: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- componenti strutturali in acciaio: la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
- componenti per facciate continue: la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- rilevamenti topografici: l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
- indagini geognostiche: l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.
- opere strutturali speciali: la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la

funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

- impianti di potabilizzazione e depurazione: la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

- demolizione di opere: lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

- verde e arredo urbano: la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, parchi e giardini.

- scavi archeologici. scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

- pavimentazioni e sovrastrutture speciali: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

- impianti per la trazione elettrica: la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

- impianti termici e di condizionamento: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri

impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

- armamento ferroviario: la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi: riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

- impianti per la mobilità sospesa: la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

- strutture in legno: la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

- coperture speciali: la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità: la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

- interventi a basso impatto ambientale: la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia, colori e vernici, utensileria, articoli idrotermosanitari, articoli per l'illuminazione e il condizionamento, apparecchi a gas, raccorderie, tubi, cementi, additivi, sigillanti, chiusini, pozzetti, cordoli, isolanti termici ed acustici, serramenti ed infissi,

impermeabilizzanti, laterizi, legnami grezzi e lavorati, pellettts, utensilerie ed attrezzature edili, macchine edili, articoli e prodotti industriali e commerciali accessori da bagno, prefabbricati, piscine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, attrezzature ed articoli tecnici per il commercio per l'industria e l'artigianato; articoli di abbigliamento da lavoro e dispositivi di sicurezza individuale, prodotti e sistemi di fissaggio, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, geotessuti, infissi e ceramiche, sistemi di irrigazione e attrezzature e arredamento da giardino, conglomerati cementizi ed affini, manufatti e prefabbricati in cemento e pavimentazioni industriali, rappresentanze e depositi di detti materiali;

- il trasporto in conto proprio e in conto terzi di merci di qualsiasi genere;

- il noleggio di attrezzature;

- la progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini pensili;

- servizi di manutenzione del verde;

- servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfezione verso privati ed enti pubblici.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed inoltre in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere garanzie, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere o imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare);

- stipulare contratti e convenzioni, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali, società private, miste e pubbliche, Comunità Europea e Stati Esteri anche costituendo consorzi o associazioni temporanee d'imprese.

Essa inoltre potrà:

- richiedere, ottenere ed utilizzare tutte le possibili agevolazioni fiscali, patrimoniali, economiche, finanziarie e contributive in genere a favore della società, previste dalle normative internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dagli altri Stati, dalle Regioni e dagli enti locali nelle quali competenze la società opera, come ad esempio contributi a fondo perduto, in conto capitale ed in conto esercizio, crediti agevolati, contributi sugli interessi, finanziamenti per lavori eseguiti.

La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il

pubblico e le attività previste dal D.Lgs.415/1996.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società può operare in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e all'estero.

ART.3)- La sede della società è fissata in Partinico.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in via Nullo n. 12.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non costituisce e non comporta modifiche dell'atto costitutivo e potrà essere deliberato semplicemente dall'Organo Amministrativo.

ART.4)- A comporre il primo organo amministrativo, avendo preso atto ai sensi dell'articolo 2475 c.c. della dichiarazione - fatta pervenire- circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, viene nominato Amministratore Unico della società il comparente signor **EMMOLO Mauro**; il nominato accetta la carica e dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

La sua nomina viene fatta a tempo indeterminato sino a sua dimissione o revoca.

Al nominato Amministratore Unico spetta la rappresentanza generale della società ed i poteri prescritti dall'infra allegato statuto.

Il signor **EMMOLO Mauro** dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art 2250, comma 4° cod. civ., negli atti e nella corrispondenza dovrà essere indicato, in aggiunta alla denominazione, che la società è con socio unico, e dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese di Palermo della dichiarazione di cui all'articolo 2470 C.C. a carico dell'Organo Amministrativo.

ART.5)- La durata della società è fissata dal giorno d'oggi al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

ART.6)- Il capitale sociale è fissato in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene assunto e sottoscritto interamente dal socio **EMMOLO Mauro**.

Detto capitale viene liberato come segue.

Il socio **EMMOLO Mauro**, a completa liberazione della propria quota, come sopra assunta di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), conferisce la propria impresa individuale esercitata sotto la denominazione di "**EMMOLO MAURO**", corrente in Partinico, nella via Merlo n. 9, avente ad oggetto installazione impianti elettrici - elettronici, idrosanitari a gas acquedotti fognature impianti di illuminazione pubblica

e palificazione. Impianti fotovoltaici. Installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, o in qualsiasi natura o specie, impianti di sollevamento persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio. Impresa edile. Attività di traslochi. Attività di realizzazione di rete dati e rete LAN.

Attività, commercio all'ingrosso di materiali edili, elettrici e idraulici, arredamenti per uffici, macchine elettroniche e per ufficio, pompe di calore, segnaletica stradale.

Si intende altresì conferita l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 30199/35/00 del 22 settembre 2021, rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione "BENTLEY SOA S.p.A." con sede in Cuneo(CN), via XX Settembre n.2.

L'azienda conferita è dettagliatamente descritta e valutata nella relazione e perizia di stima giurata effettuata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, dal dottor GRECO Giuseppe, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 2131 e al Registro dei Revisori Contabili al n.165541, dalla quale risulta che il valore dell'azienda conferita ammonta ad euro 303.935,00 (trecentotremilanovecentotrentacinque virgola zero zero) alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) e che detto valore è almeno pari alla determinazione del capitale sociale, di detto valore la somma di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) viene imputata a capitale sociale e la restante parte di euro 103.935,00 (centotremilanovecentotrentacinque virgola zero zero) viene allocata a riserva da conferimento.

Detta perizia, asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data 23 febbraio 2023 Rep. 2851, viene allegata al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa fattane dalla parte.

Dichiarano i comparenti che ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge ed in particolare che la sopra allegata valutazione è conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti ed in essa esposti per la valutazione dell'azienda conferita, effettuata da esperto provvisto dei richiesti requisiti di indipendenza e di adeguata e comprovata professionalità e riferita ad una data non precedente di oltre sei mesi ad oggi e senza che nel frattempo si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dell'azienda in oggetto.

Sono compresi nel complesso aziendale tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda come da elenco che, al presente atto si allega sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa fattane dalla parte.

Il conferimento viene inoltre fatto sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni.

L'azienda nel suo complesso ed i singoli beni, materiali ed immateriali, ivi incluso, l'avviamento, vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.

Per effetto del conferimento, in continuità con la ditta individuale, risulta trasferita in capo alla società "EMMOLO S.R.L.", l'azienda relativa a tutti i lavori edili, civili e industriali, sia pubblici che privati, sopra descritta, tutte le Certificazioni tra cui:

- * certificato n. SA 5513 del 25 febbraio 2021 rilasciato dalla SMC Slovensko a.s.;

- * certificato n. CA 3182 del 15 febbraio 2017 rilasciato dalla SMC Slovensko a.s.;

- * certificato n. CQ 1953A del 29 marzo 2018 rilasciato dalla SMC Società Mediterranea Certificazioni s.r.l.;

- * certificato n. PC 5767 del 14 luglio 2021 rilasciato dalla SMC Slovensko a.s.;

- * certificato n. CO 3683 del 2 marzo 2018 rilasciato dalla SMC Slovensko a.s.;

- * certificato n. 2141/15 in conformità ai requisiti del Reg. UE 2015/2067(F-GAS), come da Dichiarazione di mantenimento certificazione "Impresa FGAS" rilasciata in data 4 luglio 2022 rilasciato dalla Rina Services S.p.A.(contratto n. 2020/CITPA/69, Pratica n. 22 PA 362 MQ);

- * Iscrizione n. PA13656 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale della Sicilia del 16 gennaio 2019 protocollo n. 27805/2022 rilasciata dal Presidente della Sezione Regionale della Sicilia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2bis e successiva integrazione con protocollo 11318/2020 del 7/7/2020;

- * Iscrizione n. PA13656 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale della Sicilia del 14 settembre 2022 protocollo n. 27805/2022 rilasciata dal Presidente della Sezione Regionale della Sicilia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 3bis.

Certificazioni possedute, con tutto il personale, Responsabili Tecnici, Direttore Tecnico, il patrimonio di attrezzature, mezzi d'opera e arredi di cui all'elenco, come sopra allegato sotto la lettera "B", compresi tutti i requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente necessari ai fini dell'attestazione SOA riferibili a tutti i lavori eseguiti ed in corso disponibili, alla cifra d'affari, al costo del personale, agli ammortamenti in generale e alle attrezzature in particolare, al costo concernente il godimento dei beni di terzi, per canoni leasing e per noli, anche se allo stato attuale ancora non definiti.

Il trasferimento della descritta azienda comporta in favore

della "EMMOLO S.R.L.", beneficiaria del conferimento, il conseguimento dei benefici già in capo al cedente e in particolare la possibilità di presentare per proprio conto alla Società Organismo di Attestazione tutta la documentazione necessaria (certificati esecuzione lavori, Modelli Unici, bilanci, registro beni ammortizzabili, eccetera) ai fini del conseguimento dell'attestato SOA e alle stazioni appaltanti e/o committenti privati quanto si dovesse rendere necessario per definire e trasferire eventuali contratti in essere ed in divenire.

Con il presente conferimento si intendono trasferiti in capo alla società cessionaria tutti i requisiti inerenti ai lavori già ultimati oltre a quelli in corso di realizzazione.

I lavori già appaltati e/o in corso di realizzazione si intendono trasferiti da oggi alla società cessionaria, la quale dichiara di assumere la gestione e l'istruzione di tutte le pratiche relative per condurli, ove necessario, alla regolare ultimazione e riceverne i certificati di regolare esecuzione.

Si intendono ulteriormente inclusi nel presente conferimento eventuali lavori che potrebbero venire aggiudicati al cedente a seguito di gare non ancora definitivamente espletate a cui lo stesso cedente ha regolarmente partecipato e i relativi diritti di aggiudicazione.

Il Signor EMMOLO Mauro garantisce la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda e dei singoli beni che la compongono, nonché la libertà da diritti reali spettanti a terzi, pesi, sequestri e pignoramenti, nonché da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, altri oneri o vincoli di sorta.

Dichiara e garantisce, altresì, che l'azienda conferita è in regola relativamente agli obblighi di natura fiscale e previdenziale e di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta.

Garantisce inoltre che non esistono a suo carico avvisi di accertamento o di rettifica o procedimenti comunque pendenti da parte di alcuna autorità fiscale o tributaria.

Dichiara, inoltre, che non vi sono in corso contenziosi giudiziari o extra-giudiziari di natura civile, penale, amministrativa, tributaria e previdenziale.

Il Signor EMMOLO Mauro dichiara che l'azienda in oggetto non è stata mai configurata come impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. e che non vi è quindi alcun diritto di prelazione sulla stessa.

Il conferente autorizza all'uopo la società cessionaria ad esperire tutte le pratiche che si rendono necessarie per operare, impegnandosi inoltre a mettere a disposizione della società cessionaria medesima tutta la documentazione opportuna e necessaria onde partecipare alle gare d'appalto per i lavori pubblici.

Il Signor EMMOLO Mauro inoltre dichiara che all'azienda quivi

trasferita lavorano 20 (venti) dipendenti, come risulta dall'elenco che si allega a quest'atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per espressa dispensa fattane dalla parte. La parte conferente presta fin da ora ogni opportuno più ampio consenso alla voltura delle autorizzazioni amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi per l'esercizio dell'azienda conferita, venendo la società autorizzata ad esperire tutte le pratiche che si rendessero necessarie per operare la voltura a proprio nome. La parte cedente si impegna ove richiesto o necessario a recarsi presso i competenti uffici per il disbrigo delle pratiche di voltura e subingresso in favore della società conferitaria.

Onde consentire il passaggio di proprietà dei veicoli intestati alla ditta EMMOLO Mauro, il comparente dichiara che di compendio del patrimonio assegnato alla neocostituita "EMMOLO S.R.L." sono i seguenti automezzi:

- autovettura per trasporto di persone - BMW - modello X4 XDRIVE20D - con n. matricola WBAVJ910709A40870 - targato GA579CY;
- autocarro per trasporto di cose - AUDI - modello Q3 - con n. matricola WAUZZZ8UXJR001255 - targato FM531NC;
- autocarro per trasporto cose - IVECO - modello 35C15 - con matricola n. ZCFC43B205273305 - targato FV933XC;
- autocarro per trasporto cose - FIAT - modello FIAT PUNTO - con matricola n. 2FA19900000796345 - targato EJ584CC;
- autocarro per trasporto cose - FIAT - modello FIAT SCUDO - con matricola n. ZFA2700006432461 - targato EP943TX.

La costituenda società, in persona del suo Legale Rappresentante e Amministratore Unico, viene immessa nel possesso e nella materiale disponibilità dell'azienda conferita a partire da oggi, con ogni conseguente effetto utile ed oneroso.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme che regolano il trasferimento di azienda, di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

ART.7)- La società si dichiara costituita sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto e nello **Statuto Sociale**, che previa lettura da me Notaio datane al comparente, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "D".

ART.7)- Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

ART.8)- Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico della società.

Dichiarano i comparenti che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta ad euro 3.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero).

I comparenti, edotti da me Notaio, ai sensi dell'art.11 della Legge 675/1996 con riferimento al D.Lgs.n.196 del 30 giugno

2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) e al D.Lgs.n.56 del 20 febbraio 2004 (antiriciclaggio), conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato in trentatré pagine di nove fogli da me letto alla parte che a mia domanda l'approva. Si sottoscrive alle ore dodici e venticinque minuti.

F.to: Emmolo Mauro - Sandra Ali Notaio

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Direzione Generale

Prot.n. 9148

Palermo li, 23 FEB 2024

Oggetto: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"

Alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere

- Ai Sigg. Commissari straordinari
- Agli Uffici economici e finanziari

e.p.c.

All'Assessore regionale per la Salute
per il tramite del Capo di Gabinetto

LORO SEDI

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni ed in particolare alla nota prot. n. 5802 del 2/2/2024 relativa all'oggetto con la quale, a seguito del rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'Ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020, è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi, giusta delibera n. 416 del 26 ottobre 2023.

Con la presente, alla luce della necessità rappresentata con la citata nota, relativamente all'anticipo delle risorse per far fronte al pagamento dei decreti ingiuntivi e delle ulteriori fatture, si forniscono, in allegato, le indicazioni contabili relativamente alle seguenti fattispecie:

- 1) pagamento decreti ingiuntivi esecutivi;
- 2) pagamento fatture emesse dagli operatori economici nei confronti della cessata struttura commissariale e trasferite o in corso di trasferimento sulla piattaforma di codeste Aziende;
- 3) pagamento fatture emesse o da emettere intestate direttamente alle Aziende relative a lavori in corso di esecuzione per i quali sussistono rapporti contrattuali vigenti.

In merito al primo punto si ribadisce la necessità di provvedere con sollecitudine al pagamento dei decreti ingiuntivi non opposti dalla cessata struttura commissariale e divenuti esecutivi anticipando risorse proprie; è ultroneo rimarcare che gli eventuali ritardi determinano conseguenti aggravii di spesa direttamente imputabili a codeste Aziende.

In merito al secondo punto si conferma la necessità che le fatture vengano, in presenza dell'ordine effettuato dalla cessata struttura commissariale, accettate e verificate, per appurare la presenza o meno dei requisiti occorrenti per la liquidazione, in carico a codesti Enti (il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare, la regolarità della fornitura o della prestazione) e che in caso di riscontro di irregolarità venga chiesta la nota di credito ai fornitori.


Inoltre, in merito al terzo punto si ribadisce che, nelle more della definizione della rimodulazione del piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416/2023, non devono essere avviati nuovi lavori, anche in presenza di impegni giuridicamente vincolanti contratti dalla cessata struttura commissariale, né acquistate attrezzature.

Atteso che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione.

Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione.

Dirigente Area Interdipartimentale I

Avv. Tatiana Agelao



Il Dirigente del Servizio 2

D.ssa Anna Mancuso

Dirigente Servizio 3

Ing. Massimiliano Maisano

Dirigente Servizio 4

Dott. Fabrizio Getac



Il Dirigente Generale

Dr. Salvatore Iacolino

ALLEGATO ALLA NOTA
N° 9148 DEL 23.02.2024



Regione Siciliana


Gestione contabile investimenti
"Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2020"

Linee Guida regionali per le Aziende del SSR



INDICE

1	Introduzione.....	3
2	Gestione "per progetto" o "per commessa".....	3
3	Rilevazione delle fatture passive e iscrizione dei corrispondenti cespiti.....	3
4	Iscrizione del finanziamento in c/capitale.....	4





Regione Siciliana

1 INTRODUZIONE

A seguito del rientro in ordinario delle attività relative al Piano di potenziamento della rete ospedaliera siciliana ex art. 2 D.L. 34/2020, condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'Ordinanza n. 25 del 8 settembre 2020, è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità dei relativi interventi, giusta delibera della Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023.

Alla luce di quanto sopra, si riportano nel seguito le linee di indirizzo contabile per la corretta gestione degli investimenti in c/capitale relativi alla realizzazione del suddetto Piano.

2 GESTIONE "PER PROGETTO" O "PER COMMESSA".

Le Aziende dovranno gestire e tracciare distintamente tutti i provvedimenti aziendali (determine, delibere ecc.) ivi compresi quelli già adottati e gli oneri che ne discendono, finalizzati alla realizzazione degli investimenti del suddetto Piano, in relazione alle diverse fattispecie e alle indicazioni fornite nell'ambito degli specifici incontri.

Si chiede pertanto di attivare soluzioni contabili di gestione "per progetto" (o "per commessa") delle iniziative afferenti alle linee di intervento, in analogia con le prassi già adottate per la gestione e la rendicontazione dei progetti "speciali", quali ad esempio i PO PSN ed i progetti di ricerca.

Le procedure contabili adottate dovranno consentire di tracciare in modo completo la spesa direttamente riconducibile alla realizzazione dei predetti interventi, garantendone il monitoraggio in tutte le fasi.

3 RILEVAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE E ISCRIZIONE DEI CORRISPONDENTI CESPITI

A seguito della ricezione dei documenti contabili relativi ai punti 1 – 2- 3 di cui alla nota in allegato, attestanti la fornitura del cespite e/o la realizzazione degli interventi oggetto dell'investimento, le Aziende dovranno provvedere a contabilizzarle nel proprio bilancio, a partire dall'esercizio 2024, provvedendo successivamente alla loro liquidazione secondo le ordinarie procedure interne; in contropartita al debito rilevato, andrà iscritto nell'attivo immobilizzato, il valore del cespite acquisito, secondo la seguente scrittura:

Voce SP AAA270 - A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (selezionare la tipologia di immobilizzazione più adeguata al cespite oggetto della fornitura)	A Voce SP PDA301 - D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori
--	--





Regione Siciliana

4 ISCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE

Contestualmente alle iscrizioni di cui al paragrafo precedente, le Aziende dovranno provvedere ad iscrivere nel proprio bilancio un credito nei confronti della Regione corrispondente all'ammontare del valore dei cespiti iscritti e/o pagati ai rispettivi fornitori, rilevando in contropartita il finanziamento finalizzato alla successiva sterilizzazione degli ammortamenti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come di seguito rappresentato:

Voce SP ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	A	Voce SP PAA080 - A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
--	---	--

Ai fini del puntuale tracciamento degli interventi e dei relativi contributi maturati e maturandi, le Aziende dovranno istituire all'interno dei propri "Piani dei Conti Aziendali", in corrispondenza delle superiori voci del bilancio, specifici sottoconti per garantire separata rappresentazione di tali accadimenti contabili. Successivamente alla costituzione degli specifici sottoconti, ciascuna Azienda dovrà provvedere a comunicare a questo Dipartimento le relative codifiche e denominazioni, al fine del successivo monitoraggio sulla correttezza delle rilevazioni contabili effettuate.

Infine, con successiva nota si provvederà a fornire specifiche indicazioni contabili in relazione ai cespiti che sono stati già acquisiti e/o consegnati e liquidati direttamente dalla Struttura Commissariale delegato di cui all'Ordinanza n. 25 del 8 settembre 2020, per i quali le Aziende dovranno limitarsi a rilevare l'iscrizione del cespite nell'attivo immobilizzato e, in contropartita, la posta di patrimonio netto finalizzato alla successiva sterilizzazione degli ammortamenti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 29 FEB 2024

Agrigento, li 29 FEB 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Ex Ordinanza
25/2020 Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto**

Prot. 2123 del 16/11/2023

A

Arch. Alfonso Micciché

RUP intervento cod. 01.02.01

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1007 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. ' San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Autorizzazione a procedere all'approvazione del maggiore importo contrattuale della Perizia di Variante e Suppletiva.

Facendo seguito alla nota prot. 1434 del 20/07/2023 a mezzo della quale il RUP dell'intervento all'oggetto marginato, Arch. Alfonso Micciché, ha richiesto, a seguito di stesura di apposita Perizia di variante e suppletiva, lo stanziamento di una maggiore copertura finanziaria di € 1.432.272,74 sull'importo contrattuale già assentito, utile al completamento dei lavori.

Vista l'autorizzazione concessa al D.L. dal Soggetto Attuatore, RUP pro-tempore Ing. Salvatore D'Urso in data 11/10/2022 con atto al prot. n. 2853 del 14/10/2022 per la predisposizione della suddetta Perizia di variante.

Considerato che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50 % dell'importo del contratto originario.

Preso atto che l'importo totale del quadro economico della perizia di variante e suppletiva, di complessivi € 3.700.000,00 già al netto del ribasso d'asta, non eccede la posta economica di programma assegnata all'intervento in oggetto, codice regionale 01.02.01 - così come riportato alla tabella 5 allegata al D.A. Salute n. 1014 del 06/10/2021 - pari a complessivi € 3.787.959,22,

Indirizzo: Piazza Ottavio Ziino, n.24 - cap.90145. Palermo www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it
mail: soggettoattuatore.o25cs.covid@regione.sicilia.it PEC: sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it

SI APPROVA

la maggiore spesa di € 1.432.272,74 della Perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 al netto del ribasso d'asta.


SI AUTORIZZA

il RUP dell'intervento in indirizzo indicato, all'utilizzo del maggiore importo da contrattualizzare, pari ad € 826.087,78 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge.

ex Soggetto Attuatore

Salvatore Lizzio





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 14 MAR 2024

Agrigento, li 14 MAR 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi